

**Благоустройство дворовой территории по ул. Гальченко, д. 5 в пгт. Молочный  
(ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовых территорий,  
установка скамеек и урн)**

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области» на 2018-2022 годы, утверждённой постановлением администрации городского поселения Молочный от 17.01.2018 № 18, в государственную программу Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области» (утв. постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430- ПП, с изменениями на 11 ноября 2020 года).

Общая стоимость работ – 3 148 832 (три миллиона сто сорок восемь тысяч восемьсот тридцать два) рубля 00 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 2 991 390,00 рублей.
- бюджетных средств муниципального образования городское поселение Молочный в сумме 157 442,00 рубля.

Заказчик – администрация городского поселения Молочный.

Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Сантехстрой».  
ИНН 5110002112.

Срок выполнения работ: с 26.03.2020 по 31.07.2020.

Контрактом предусмотрены работы по ремонту (замене) асфальтобетонного покрытия дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн. Работы начаты 12.05.2020 и завершены 09.07.2020.

**До выполнения работ:**



По состоянию на 19.05.2020:




**Выполнены работы по разборке покрытий из асфальтобетона, подготовка оснований  
По состоянию на 21.06.2020:**



**Выполнены все подготовительные работы (подготовка оснований, замена бортовых камней и т.п.) выполняются работы по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей**

**По состоянию на 23.06.2020:**



**Завершены работы по устройству покрытий, проведена проверка уклонов**

**По состоянию на 09.07.2020:**



**Нанесена разметка. Работы завершены.**