

**Благоустройство дворовой территории по адресу:  
город Оленегорск, по ул. Строительная, д. № 54, № 56, № 58,  
ул. Энергетиков, д. № 2**

Объект включен в государственную программу Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области", утвержденную Постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденную постановлением Администрации г. Оленегорска от 22.10.2017 № 452 (в редакции постановлений Администрации города Оленегорска от 17.11.2017 № 485, от 28.03.2018 № 229, от 30.05.2018 № 345, от 21.09.2018 № 588, от 26.02.2019 № 90, от 21.03.2019 № 175, от 17.04.2019 № 228, от 11.10.2019 № 734, от 03.02.2020 № 102, от 06.05.2020 № 416, от 13.07.2020 № 567, от 25.09.2020 № 715, от 02.11.2020 № 804, от 19.11.2020 № 836, от 14.01.2021 № 7, от 12.02.2021 № 95, от 12.05.2021 № 332)

Общая стоимость работ – **15 753 921,32 рублей** (пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать один рубль тридцать две копейки).

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме **14 966 225,25 рублей.**

- бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сумме **787 696,07 рублей.**

Заказчик – МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска.

Подрядчик – ИП Кузнецов Вячеслав Станиславович  
ИНН 510201408424

Срок выполнения работ: с 25.05.2021 по 30.09.2021.

Виды работ:

- ремонт асфальтобетонного покрытия 5900м<sup>2</sup>;
  - установка бортовых камней;
  - ремонт автомобильных парковок для стоянок автомобилей;
  - устройство ограждений дворовых территорий 320п/м.
- Работы по объекту начаты с 25.05.2021; завершены 25.10.2021.

До начала работ





















**По состоянию на 30.09.2021 на объекте:**

- 1. Проводится замена люков колодцев**
- 2. Продолжаются работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня;**
- 3. Проводятся работы по устройству асфальтобетонных покрытий.**









**Работы завершены.**





