

Благоустройство дворовой территории городское поселение Кильдинстрой, пгт Кильдинстрой, ул. Советская д.12

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2023 годы» муниципального образования городское поселение Кильдинстрой, в государственную программу Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области" (утв. постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП, с изменениями от 29.12.2017 № 651-ПП, от 21.03.2018 № 115-ПП, от 27.11.2018 № 550-ПП, от 29.03.2019 № 143-ПП, от 11.02.2022 №89-ПП).

Заключен муниципальный контракт № ФКГС/2022-01 от 23.06.2022, цена контракта составляет 14 263 738,70 руб. (Четырнадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи семьсот тридцать восемь рублей 70 копеек) и включает в себя реализацию двух дворовых территорий городского поселения Кильдинстрой нп. Зверосовхоз ул. Зеленая д.1А и пгт. Кильдинстрой, ул. Советская, д. 12.

Общая стоимость работ – 8 958 652,63 (Восемь миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 63 копейки).

объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 8 510 720,00рублей.

- местного бюджета городского поселения Кильдинстрой в сумме 447 932,63 рублей.

Заказчик – МКУ «Управление городского хозяйства городского поселения Кильдинстрой».

Проектировщик – ООО «Северия» (г. Мурманск).

Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Кильдинская управляющая компания» (ООО «Кильдинская УК») ИНН 5105014049.

Срок выполнения работ: с 31.08.2022 по 15.09.2022 г.


Проектно – сметной документацией предусмотрено: устройство тротуара, проезда, контейнерной площадки, газонного ограждения, асфальтированной парковочной зоны, установка скамеек и урн, замена бортового камня, устройство освещения территории.

Фактическая дата начала работ 01.07.2022 г. и фактическая дата завершения работ – 29.09.2022 года.

БЫЛО:



ХОД РАБОТ:



СТАЛО:



