

П А С П О Р Т
регионального проекта

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Мурманская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Мурманская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Мурманская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Вовк О.С.	Заместитель Губернатора Мурманской области		
Руководитель регионального проекта	Парамонова Э.С.	министр		
Администратор регионального проекта	Бойко Д.А.	начальник финансово-административного управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Формирование современной городской среды"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году															
1.1.	Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	ФП	Единица	0,0000	31.12.2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,0000	149,0000	Ведомственный мониторинг (отчетность муниципальных образований)
1.2.	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	ФП	Единица	0,0000	31.12.2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	-	Ведомственный мониторинг (отчетность муниципальных образований)

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году																
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	01.01.2023	-	-	-	-	-	-	-	27,0000	149,0000	Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	
1.2	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших	-	Единиц а	0,0000	01.01.2023	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	Ежегодно на территории победителей Всероссийского	Благоустройство территории,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.). Нарастающий итог														конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.	ремонт объектов недвижи мого имущест ва	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году							
1.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской среды
(Мурманская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году								
1.1	Результат "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Парамонова Э.С.	Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.	Нет	Ведомственный мониторинг
1.1.1	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Бойко Д.А.	Соглашение Скан-копии соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований МО	-	ведомственный мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты на выполнение работ "	-	01.04.2025	09	06	Бойко Д.А.	Прочий тип документа реестр заключенных контрактов	-	Ведомственный мониторинг (информация муниципальных образований)
1.1.3	Контрольная точка "Проведено заседание межведомственной комиссии"	-	30.05.2025	05	07	Парамонова Э.С.	Протокол Скан-копия протокола заседания межведомственной комиссии	-	Ведомственный мониторинг
1.1.4	Контрольная точка "Направлена заявка Мурманской области на Всероссийский конкурс для предоставления поддержки из федерального бюджета в 2026 году"	-	06.06.2025	06	10	Бойко Д.А.	Заявка Скан-копия заявки Мурманской области на Всероссийский конкурс для предоставления поддержки из федерального бюджета в 2025 году	-	Ведомственный мониторинг
1.1.5	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях"	-	26.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бойко Д.А.	Протокол заседания МВК	-	Ведомственный мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "С Минстроем России заключен соглашение о предоставлении Мурманской области межбюджетных трансфертов"	-	26.12.2025	07	08	Бойко Д.А.	Соглашение о предоставлении Мурманской области межбюджетных трансфертов	-	Ведомственный мониторинг
1.2	Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Парамонова Э.С.	Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.	Нет	Ведомственный мониторинг
1.2.1	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Бойко Д.А.	Соглашение Скан-копии соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований МБТ	-	Ведомственный мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты на выполнение работ"	-	01.04.2025	09	06	Бойко Д.А.	Прочий тип документа Реестр заключенных муниципальных контрактов	-	Ведомственный мониторинг
1.2.3	Контрольная точка "Представлены отчеты по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	21.07.2025	05	07	Бойко Д.А.	Отчет о расходах	-	Ведомственный мониторинг
1.2.4	Контрольная точка "Представлены отчеты по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	20.10.2025	06	10	Бойко Д.А.	Отчет о расходах	-	Ведомственный мониторинг
1.2.5	Контрольная точка "Завершены работы по объектам благоустройства"	-	26.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойко Д.А.	Отчет о завершении работ по объектам благоустройства	-	Ведомственный мониторинг
			26.12.2025						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.6	Контрольная точка "С Минстроем России заключено соглашение о предоставлении бюджету Мурманской области межбюджетных трансфертов"	-		07	08	Бойко Д.А.	Соглашение о предоставлении бюджету Мурманской области межбюджетных трансфертов	-	Ведомственный мониторинг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Мурманская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	0	100	0,00	100
2.Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)	0	100	100	200

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	200	100	300

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Парамонова Э. С.	министр	Чибис А. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Бойко Д. А.	начальник финансово-административного управления	Парамонова Э. С.	50
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Парамонова Э. С.	министр	Чибис А. В.	10
4	Участник регионального проекта	Вовк О. С.	Заместитель Губернатора Мурманской области	Чибис А. В.	10
5	Участник регионального проекта	Бойко Д. А.	начальник финансово-административного управления	Парамонова Э. С.	50
6	Участник регионального проекта	Парамонова Э. С.	министр	Чибис А. В.	10
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Парамонова Э. С.	министр	Чибис А. В.	10
8	Участник регионального проекта	Вовк О. С.	Заместитель Губернатора Мурманской области	Чибис А. В.	10
9	Участник регионального проекта	Парамонова Э. С.	министр	Чибис А. В.	10
10	Участник регионального проекта	Бойко Д. А.	начальник финансово-	Парамонова Э. С.	50

	проекта		административного управления		
--	---------	--	---------------------------------	--	--