

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Мурманская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Мурманская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Мурманская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Вовк О.С.	Заместитель Губернатора Мурманской области		
Руководитель регионального проекта	Парамонова Э.С.	министр		
Администратор регионального проекта	Бойко Д.А.	начальник финансово-административного управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Формирование современной городской среды"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации															
1.1.	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	ФП	Процент	0,0000	31.12.2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,4700	17,0200	Ведомственны й мониторинг

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации																
1.1	Обеспечено достижение показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	Условная единица	0,0000	31.12.2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	результат направлен на достижение значения показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах", установленного по Мурманской области	Оказание услуг (выполнение работ)	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие инфраструктуры в населенных
пунктах (Мурманская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации								
1.1	Результат "Обеспечено достижение показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах""	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Парамонова Э.С.	результат направлен на достижение значения показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах", установленного по Мурманской области	Нет	Ведомственный мониторинг
1.1.1	Контрольная точка "Проведена инвентаризация по фактически выполненным мероприятиям по субъекту за период с 2019 по 2024 годы"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	05	Бойко Д.А.	Отчет об итогах инвентаризации	-	Ведомственный мониторинг (информация муниципальных образований)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.2	Контрольная точка "Произведен расчет значений по 15 компонентам показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах""	-	04.03.2025	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойко Д.А.	Отчет Выгрузка из ИС "Сводь" значений по 15 компонентам показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах" (расчет базовых значений), согласно утвержденным методикам расчета	-	Ведомственный мониторинг (статистические данные, данные ОИМО, муниципальных образований)
1.1.3	Контрольная точка "Внесены собранные данные в ИС "СВОДЫ""	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Бойко Д.А.	Отчет выгрузка данных из ИС "Сводь" по итогам проведенной инвентаризации по всем компонентам показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	ИС "Сводь"
1.1.4	Контрольная точка "Сформирована программа развития опорных населенных пунктов Мурманской области"	-	15.07.2025	07	10	Бойко Д.А.	Прочий тип документа проект плана развития опорных населенных пунктов	-	Ведомственный мониторинг
1.1.5	Контрольная точка	-	30.09.2025	08	10	Бойко Д.А.	Прочий тип документа план	-	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Скорректирована программа развития опорных населенных пунктов Мурманской области"						развития опорных населенных пунктов		ый мониторинг
1.1.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий, включенных в программу развития опорных населенных пунктов"	-	29.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойко Д.А.	Прочий тип документа Аналитическая записка по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий	-	Ведомственный мониторинг (данные ИО МО)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Мурманская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обеспечено достижение показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	0	100	100
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	100	100

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Парамонова Э. С.	министр	Чибис А. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Бойко Д. А.	начальник финансово-административного управления	Парамонова Э. С.	50
Обеспечено достижение показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Парамонова Э. С.	министр	Чибис А. В.	5
4	Участник регионального проекта	Бойко Д. А.	начальник финансово-административного управления	Парамонова Э. С.	50
5	Участник регионального проекта	Парамонова Э. С.	министр	Чибис А. В.	5
6	Участник регионального проекта	Вовк О. С.	Заместитель Губернатора Мурманской области	Чибис А. В.	5