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регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Мурманская область)

1. Основные положения

Формирование комфортной городской среды (Мурманская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Формирование комфортной городской

среды (Мурманская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гаврилова М.Д. заместитель Губернатора Мурманской области - министр

Бойко Д.А.Руководитель регионального проекта начальник финансово-административного управления

Шаров О.В.Администратор регионального проекта начальник управления благоустройства

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Комфортное жилье и городская

среда"

Подпрограмма 2. "Формирование комфортной городской

среды"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа 18 "Формирование современной

городской среды Мурманской области"

Подпрограмма "Обеспечение комплексного благоустройства"

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Непрограммная деятельность

Иная непрограммная деятельность
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Количество благоустроенных

общественных территорий

48,0000 2020

0,0000 48,0000 64,0000 99,0000 125,000

0

145,000

0

156,000

0

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

56,0000 2020

0,0000 56,0000 63,0000 63,0000 69,0000 69,0000 81,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

9,0000 2020

0,0000 9,0000 10,0000 10,0000 11,0000 11,0000 13,0000

ЕдиницаФП -

--

1.4.

Индекс качества городской

среды

186,0000 2020

0,0000 186,000

0

193,000

0

200,000

0

209,000

0

217,000

0

224,000

0

БаллФП -

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках

0,0000 2021

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 2020

0,0000 0,0000 4,0000 8,0000 12,0000 17,0000 20,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

1,0000 2020

0,0000 1,0000 3,0000 6,0000 11,0000 15,0000 0,0000

ЕдиницаФП -

--

2.4.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

10,5000 2020

0,0000 10,5000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

городской среды, %
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Количество благоустроенных общественных

территорий

145,0

000

145,0

000

145,0

000

145,0

000

145,0

000

145,0

000

Единица 156,0000

156,0

000

153,0

000

150,0

000

145,0

000

145,0

000

ФП

1.2. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

81,00

00

81,00

00

81,00

00

81,00

00

81,00

00

81,00

00

Процент 81,0000

81,00

00

81,00

00

81,00

00

81,00

00

81,00

00

ФП

1.3. Количество городов с благоприятной

городской средой

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

Единица 13,0000

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

ФП

1.4. Индекс качества городской среды

217,0

000

217,0

000

217,0

000

217,0

000

217,0

000

217,0

000

Балл 224,0000

217,0

000

217,0

000

217,0

000

217,0

000

217,0

000

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

0,000

0

ФП

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

17,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

Процент 20,0000

17,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

ФП

2.3. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

2.4. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

10,00

00

10,00

00

Процент 30,0000

25,00

00

20,00

00

20,00

00

15,00

00

15,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

В Мурманской

области реализованы

проекты финалистов

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях..

Нарастающий итог

Штука

- - - 3,0

000

3,0

000

Реализованы

проекты

финалистов

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -- -

-

1.2

В Мурманской

области реализованы

мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков),

общественных

территорий

(набережные,

центральные

Единиц

а

- 155

,00

00

330

,00

00

415

,00

00

550

,00

00

 Ежегодно на

территории

муниципальных

образований будут:

- улучшены

условия жизни

граждан в

муниципальных

образованиях за

счет создания

качественных и

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -700

,00

00

831

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

современных

общественных

пространств,

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

спортом,

самореализации

людей;

- приведены в

нормативное

состояние

общественные

территории в

муниципальных

образованиях;

- созданы

механизмы

вовлечения в

муниципальных

образованиях

граждан в решение

вопросов

городского

развития, в том

числе повышения

«чувства хозяина»
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

не только в

собственном доме

(квартире), но и

городе или ином

населенном

пункте, где

проживает человек

(за счет вовлечения

в процесс отбора

территорий для

представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации,

подготовку и

реализацию

проекта и иное)

подготовку и

реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-

экономическое

состояние

муниципального

образования;

- созданы новые

возможности для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития

предпринимательст

ва, туризма в

муниципальном

образовании;

- сохранены и

восстановлены

исторические

территории

муниципальных

образованиях;

- повышен индекс

качества городской

среды в городах

Российской

Федерации;

- сокращено

количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено

количество

граждан,

вовлеченных в

муниципальных

образованиях

решение вопросов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городского

развития;

- усилены

конкурентные

возможности

муниципального

образования

привлечении

молодых,

квалифицированн

ых кадров;

- повышена

компетенция

государственных,

муниципальных

служащих,

занимающихся

вопросами

городского

развития;

- созданы

дополнительные

условия для

стимулирования

интереса к

профессиям по

вопросам

городского
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития, в том

числе

архитекторов,

ландшафтных

дизайнеров;

- поддержаны и

созданы

дополнительные

условия развития в

муниципальных

образованиях

общественных

организаций,

волонтерских,

молодежных

движений,

осуществляющих

деятельность в

сфере городского

развития; -

проведена

цифровизация

городского

хозяйства (по

отдельным

направлениям).

Результаты могут

уточняться в связи
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

с актуализацией

государственных

(муниципальных)

программ

формирования

современной

городской среды,

указано прогнозное

количество

общественных

территорий,

которые будут

благоустроены в

период с 2019 по

2024 годы, исходя

из количества

общественных

территорий,

включенных в

настоящее время в

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды на

период 2018 – 2022

г.г., а также
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общественных

территорий,

нуждающихся в

благоустройстве,

выявленных по

результатам

инвентаризации.

По субъектам

Российской

Федерации

распределено

количество

общественных

территорий

включенный в

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды.

Отказ от

финансирования

мероприятия при

принятии решения

отказа от его

реализации

невозможен.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

В Мурманской

области реализованы

проекты победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях..

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

3,0

000

6,0

000

11,

000

0

 Ежегодно на

территории муниц

ипалитетов

Мурманской

области -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды

будут:

- улучшены

условия жизни

граждан за счет

создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

спортом,

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -15,

000

0

17,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

самореализации

людей;

- созданы

механизмы

вовлечения

граждан в решение

вопросов

городского

развития, в том

числе повышения

«чувства хозяина»

в собственном

городе (за счет

вовлечения в

процесс отбора

территорий для

представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации,

подготовку и

реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-

экономическое

состояние

муниципалитета;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- созданы новые

возможности для

развития

предпринимательст

ва, туризма,

- сохранены и

восстановлены

исторические

территории

муниципалитетов;

- повышен индекс

качества городской

среды конкретного

муниципалитета;

- сокращено

количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено

количество

граждан,

вовлеченных в

решение вопросов

городского

развития.

Отказ от

финансирования
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятия при

принятии решения

отказа от его

реализации

невозможен.

2.2

В  Мурманской

области

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

комфортной

городской среды по

результатам

проведения

голосования по

отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 

Актуализированны

е государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды до

2024 года

включительно

(нормативные

правовые акты

субъектов

Российской

Федерации и (или)

органов местного

самоуправления).

Сформирован

перечень городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение

качества городской

среды, будет

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями

иных

национальных

(«Образование»,

«Здравоохранение»

, «Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги»,

«Культура»,

«Экология» и

соответствующих

федеральных

проектов, а также

комплексного

плана

модернизации и

расширения

магистральной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инфраструктуры.

2.3

В Мурманской

области создан и

действует

региональный центр

компетенций по

вопросам городской

среды

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Создание и

функционирование

региональных

центров

компетенций по

городской среде в

субъектах

Российской

Федерации.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-

2.4

В Мурманской

области реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом проекта по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный регион"

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

- улучшены

условия жизни

граждан на

территории

муниципалитета за

счет внедрения

современных

технологий; -

повышен уровень

цифровизации

городского

хозяйства

конкретных

городов и

эффективность

использования

ресурсов;

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- улучшено

качество

управления

городским

хозяйством.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

В Мурманской области реализованы

проекты финалистов Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях.

1.1

32 128,770,00 170 757,700,00 0,00 202 886,470,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

32 128,770,00 170 757,700,00 0,00 202 886,470,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

31 181,370,00 150 514,300,00 0,00 181 695,670,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

31 181,370,00 150 514,300,00 0,00 181 695,670,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

31 181,370,00 150 514,300,00 0,00 181 695,670,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

32 128,770,00 170 757,700,00 0,00 202 886,470,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Мурманской области реализованы

мероприятия по благоустройству мест

массового отдыха населения (городских

парков), общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными

1.2

1 387 297,64887 968,49 966 878,40585 415,26 826 286,00 5 490 255,58836 409,79
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

1 387 297,64877 113,22 966 878,40578 685,61 826 286,00 5 472 670,66836 409,79

бюджет субъекта1.2.1.1.

1 123 528,16689 822,15 767 466,30353 107,10 650 083,04 4 204 092,37620 085,62

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

1 123 528,16689 822,15 767 466,30353 107,10 650 083,04 4 204 092,37620 085,62

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

1 123 528,16689 822,15 767 466,30353 107,10 650 083,04 4 204 092,37620 085,62

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

1 387 297,64877 113,22 966 878,40578 685,61 826 286,00 5 472 670,66836 409,79

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,0010 855,27 0,006 729,65 0,00 17 584,920,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

В Мурманской области реализованы

проекты победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях.

2.1

595 146,53354 385,35 757 580,86142 500,00 219 358,00 2 287 188,56218 217,82

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

595 146,53344 696,35 757 580,86127 000,00 219 358,00 2 261 999,56218 217,82

бюджет субъекта2.1.1.1.

570 555,59334 307,50 691 548,46125 500,00 205 000,00 2 145 129,37218 217,82

в том числе: межбюджетные2.1.1.1.

570 555,59334 307,50 691 548,460,00 205 000,00 2 019 629,37218 217,82
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

трансферты1.

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

570 555,59334 307,50 691 548,46125 500,00 205 000,00 2 145 129,37218 217,82

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

595 146,53344 696,35 757 580,86127 000,00 219 358,00 2 261 999,56218 217,82

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,009 689,00 0,0015 500,00 0,00 25 189,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

727 915,26 1 242 353,84 1 895 216,96 2 014 572,94

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 054 627,61 1 045 644,00 7 980 330,61

705 685,61 2 014 572,941 221 809,57 1 895 216,96 1 054 627,61 1 045 644,00 7 937 556,69

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

22 229,65 20 544,27 0,00 0,00 0,00 0,00 42 773,92
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6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. В Мурманской области реализованы

проекты финалистов Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. В Мурманской области реализованы

мероприятия по благоустройству мест

массового отдыха населения (городских

парков), общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды

0,00 0,00 0,00 50 000,00 70 000,00 100 000,0

0

650 083,04

550 000,0

0

500 000,0

0

450 000,0

0

300 000,0

0

250 000,0

0

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. В Мурманской области реализованы

проекты победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

205 000,00

200 000,0

0

170 000,0

0

150 000,0

0

115 000,0

0

15 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 50 000,00 70 000,00 115 000,0

0

855 083,04

750 000,0

0

670 000,0

0

600 000,0

0

415 000,0

0

265 000,0

0
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7. Дополнительная информация

 * - доля городов с благоприятной средой от общего количества городов будет рассчитана после утверждения постановления Правительства Российской

Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная»

городская среда. ** - Значения показателей (количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, включенных в государственные

(муниципальные) программы формирования современной городской среды) могут быть достигнуты при условии финансирования государственных и

муниципальных программ формирования современной городской среды из федерального бюджета на уровне не ниже уровня 2019 года.

*** - Значения показателей (количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы,

корректируются в зависимости от внесения изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды.

 * Объемы финансирования могут быть уточнены

 Определение и детализация терминологии регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  «повышение индекса качества

городской среды на 30 процентов» – индекс качества городской среды будет рассчитываться Минстроем России, исходя из базового значения индекса 2018

года в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Повышение предполагает постепенный рост значения индекса

качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно;

«сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза» – понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда будут даны в методике

определения индекса качества городской среды, утвержденной Правительством Российской Федерации. При этом городская среда будет оцениваться как

неблагоприятная в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего муниципального образования будет ниже 50% от

максимального значения, которое может набрать муниципальное образование в соответствии с методикой;

«создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» – основным механизмом прямого участия граждан в

формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан, в ходе которого жители определяют какие объекты

необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в муниципальные программы формирования современной городской среды, и

которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Граждане получают право участвовать в рейтинговом

голосовании с 14 лет;

«увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов» – под гражданами,

принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие

участие в мероприятиях, проводимых на территории муниципальных образований, в которых реализуются муниципальные программы формирования

современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания

комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по

конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, он-лайн порталы для голосования. Измерение количества людей,

принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации, предоставляемой

муниципальными образованиями, в том числе размещаемой в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной

системы ЖКХ;

 «неблагоприятная среда» – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с Методикой определения индекса качества городской среды,

утвержденной Правительством Российской Федерации, при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых

устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Мурманская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "В Мурманской

области реализованы проекты

финалистов Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях."

Реализованы проекты

финалистов

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

Гаврилова

М.Д.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

Да

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Гаврилова

М.Д.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Гаврилова

М.Д.

01.09.2021

05 03 Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Работы выполнены

-

Гаврилова

М.Д.

31.12.2021

04 07 Ведомственн

ый

мониторинг

(отчетность

муниципальн

ых

образований)

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гаврилова

М.Д.

31.12.2021

03 05 Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-

1.1.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов для реализации

мероприятий на 2022 год",

значение: 0.0000

Справка Об утверждении

распределения

межбюджетных

трансфертов

-

Гаврилова

М.Д.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.6

Контрольная точка "Заключены

соглашения (дополнительные

соглашения) с муниципальными

образованиями о предоставлении

межбюджетных трансфертов на

2022 год", значение: 0.0000

Справка О заключении

соглашений

-

Гаврилова

М.Д.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт О приемке

выполненных работ

-

Гаврилова

М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному контракту",

значение: 0.0000

Отчет О выполнении и

оплате выполненных работ

-

Гаврилова

М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "В Мурманской

области реализованы

мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 Ежегодно на территории

муниципальных

образований будут:

- улучшены условия жизни

граждан в муниципальных

образованиях за счет

создания качественных и

современных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- приведены в нормативное

состояние общественные

территории в

муниципальных

образованиях;

- созданы механизмы

вовлечения в

муниципальных

образованиях граждан в

решение вопросов

городского развития, в том

числе повышения «чувства

Гаврилова

М.Д.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

(отчетность

муниципальн

ых

образований)

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

хозяина» не только в

собственном доме

(квартире), но и городе или

ином населенном пункте,

где проживает человек (за

счет вовлечения в процесс

отбора территорий для

представления на конкурс,

перечня мероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и иное)

подготовку и реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-экономическое

состояние муниципального

образования;

- созданы новые

возможности для развития

предпринимательства,

туризма в муниципальном

образовании;

- сохранены и

восстановлены

исторические территории

муниципальных

образованиях;

- повышен индекс качества

городской среды в городах

Российской Федерации;

- сокращено количество
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городов с неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

муниципальных

образованиях решение

вопросов городского

развития;

- усилены конкурентные

возможности

муниципального

образования привлечении

молодых,

квалифицированных

кадров;

- повышена компетенция

государственных,

муниципальных служащих,

занимающихся вопросами

городского развития;

- созданы дополнительные

условия для

стимулирования интереса к

профессиям по вопросам

городского развития, в том

числе архитекторов,

ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы

дополнительные условия

развития в муниципальных

образованиях
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общественных

организаций, волонтерских,

молодежных движений,

осуществляющих

деятельность в сфере

городского развития; -

проведена цифровизация

городского хозяйства (по

отдельным направлениям).

Результаты могут

уточняться в связи с

актуализацией

государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды, указано

прогнозное количество

общественных территорий,

которые будут

благоустроены в период с

2019 по 2024 годы, исходя

из количества

общественных территорий,

включенных в настоящее

время в государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды на период 2018 –

2022 г.г., а также

общественных территорий,



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

нуждающихся в

благоустройстве,

выявленных по результатам

инвентаризации. По

субъектам Российской

Федерации распределено

количество общественных

территорий включенный в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды.

Отказ от финансирования

мероприятия при принятии

решения отказа от его

реализации невозможен.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Утверждение

распределения

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям Мурманской

области

-

Гаврилова

М.Д.

15.02.2021

04 08 Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-

1.2.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение Заключение

соглашения с Минстроем

России на реализацию

мероприятий по

формированию комфортной

-

Гаврилова

М.Д.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*" городской средыконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Предоставление

отчетности о реализации

мероприятий по

благоустройству в местах

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

-

Гаврилова

М.Д.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставление

отчетности об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гаврилова

М.Д.

15.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Заключение

соглашения с Минстроем

России на реализацию

мероприятий по

формированию комфортной

городской среды

-

Гаврилова

М.Д.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Предоставление

отчетности о реализации

мероприятий по

благоустройству в местах

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

-

Гаврилова

М.Д.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования современной

городской среды

1.2.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Утверждение

распределения

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям Мурманской

области

-

Гаврилова

М.Д.

15.12.2022

03 08 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставление

отчетности об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гаврилова

М.Д.

15.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.9

Контрольная точка "Заключение

соглашений о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Реестр заключенных

соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Бойко Д.А.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Заключены

муниципальные контракты на

выполнение работ"

Отчет заключение

муниципальных контрактов

на выполнение работ

-

Бойко Д.А.

05.06.2023

10 12 ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.11

Контрольная точка

"Представлены отчеты по

соглашению о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета "

Отчет По соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Мурманской

области на поддержку

государственных программ

субъектов Российской

Федерации и

муниципальных программ

формирования современной

городской среды (за II

квартал)

-

Бойко Д.А.

21.07.2023

11 04 ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.12

Контрольная точка

"Представлены отчеты по

соглашению о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета "

Отчет По соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Мурманской

области на поддержку

государственных программ

субъектов Российской

Федерации и

муниципальных программ

формирования современной

городской среды (за III

-

Бойко Д.А.

23.10.2023

12 04 ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квартал)

1.2.13

Контрольная точка "Работы

выполнены"

Отчет О реализации

мероприятий по

благоустройству в местах

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.) и дворовых

территорий

-

Бойко Д.А.

28.12.2023

13 07 ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение О

предоставлении

Мурманской области

межбюджетных

трансфертов на реализацию

мероприятий по

благоустройству

-

Бойко Д.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.15

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов на

мероприятия по благоустройству

Прочий тип документа

Реестр заключенных

соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

-

Бойко Д.А.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общественных и дворовых

территорий"

трансфертовточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Заключены

муниципальные контракты на

выполнение работ"

Прочий тип документа

Реестр заключенных

контрактов

-

Бойко Д.А.

06.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.17

Контрольная точка

"Представлены отчеты по

соглашению о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета"

Отчет По соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Мурманской

области на поддержку

государственных программ

субъектов Российской

Федерации и

муниципальных программ

формирования современной

городской среды (за II

квартал)

-

Бойко Д.А.

23.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.18

Контрольная точка

"Представлены отчеты по

Отчет По соглашению о

предоставлении субсидии

-

Бойко Д.А.

23.10.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ый

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашению о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета"

из федерального бюджета

бюджету Мурманской

области на поддержку

государственных программ

субъектов Российской

Федерации и

муниципальных программ

формирования современной

городской среды (за III

квартал)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинг

1.2.19

Контрольная точка "Работы

выполнены"

Прочий тип документа

Пояснительная записка о

реализации мероприятий по

благоустройству в местах

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.) и дворовых

территорий

-

Бойко Д.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.20

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение О

предоставлении

Мурманской области

межбюджетных

трансфертов на реализацию

мероприятий по

благоустройству

-

Бойко Д.А.

29.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "В Мурманской

области реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях."

 Ежегодно на

территории муниципалитет

ов Мурманской области -

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды будут:

- улучшены условия жизни

граждан за счет создания

качественных и

современных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- созданы механизмы

вовлечения граждан в

решение вопросов

городского развития, в том

числе повышения «чувства

хозяина» в собственном

городе (за счет вовлечения в

процесс отбора территорий

Гаврилова

М.Д.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

(отчетность

муниципальн

ых

образований)

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и

иное);

- улучшено общее

социально-экономическое

состояние муниципалитета;

- созданы новые

возможности для развития

предпринимательства,

туризма,

- сохранены и

восстановлены

исторические территории

муниципалитетов;

- повышен индекс качества

городской среды

конкретного

муниципалитета;

- сокращено количество

городов с неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

решение вопросов

городского развития.

Отказ от финансирования

мероприятия при принятии

решения отказа от его
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации невозможен.

2.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Гаврилова

М.Д.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-

2.1.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Утверждено

постановление

Правительства Мурманской

области о внесении

изменений в

Государственную

программу Мурманской

области "Формирование

современной городской

среды"

-

Гаврилова

М.Д.

01.05.2021

06 07 Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-

2.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет В Минстрой России

направлен отчет

-

Гаврилова

М.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08 Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2020 году

-

Гаврилова

М.Д.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-

2.1.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000

Постановление О

распределении

межбюджетных

трансфертов

-

Гаврилова

М.Д.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.6

Контрольная точка "Заключены

соглашения (дополнительные

соглашения) о реализации

Соглашение О заключении

соглашений

-

Гаврилова

М.Д.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий", значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление Об

утверждении правил

распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных

образований Мурманской

области межбюджетных

трансфертов

-

Гаврилова

М.Д.

31.12.2022

03 05 Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление Об

утверждении распределения

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Гаврилова

М.Д.

31.12.2022

04 06 Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение О заключении

с субъектами Российской

Федерации соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Гаврилова

М.Д.

31.12.2022

05 07 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет О предоставлении

отчетности об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гаврилова

М.Д.

31.12.2022

06 08 Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.11

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2021 году ", значение: 0.0000

Отчет О реализации

проектов победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2021 году

-

Гаврилова

М.Д.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.12

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

Мурманской области

межбюджетных трансфертов"

Постановление Об

утверждении правил

распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных

образований Мурманской

области межбюджетных

трансфертов на реализацию

проектов победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

-

Бойко Д.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.13

Контрольная точка "Заключение

соглашений с муниципальными

образованиями о предоставлении

межбюджетных трансфертов в

2023 году"

Прочий тип документа

Реестр заключенных

соглашений с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в 2023 году

-

Бойко Д.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.14

Контрольная точка "Заключены

муниципальные контракты на

выполнение работ"

Отчет О заключении

муниципальных контрактов

-

Бойко Д.А.

05.03.2023

05 03 ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.15

Контрольная точка "Направлена

заявка Мурманской области на

Всероссийский конкурс для

предоставления поддержки из

федерального бюджета в 2023

году"

Прочий тип документа

Заявка Мурманской области

на Всероссийский конкурс

для предоставления

поддержки из федерального

бюджета в 2023 году

-

Бойко Д.А.

05.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.16

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

Отчет О завершении работ

на проектах победителях

Всероссийского конкурса

-

Бойко Д.А.

28.12.2023

06 10 ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях"

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

муниципальных

образованиях

2.1.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение О

предоставлении

Мурманской области

межбюджетных

трансфертов на реализацию

мероприятий по

благоустройству

-

Бойко Д.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.18

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

Мурманской области

межбюджетных трансфертов"

Постановление Об

утверждении правил

распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных

образований Мурманской

области межбюджетных

трансфертов на реализацию

проектов победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

-

Бойко Д.А.

12.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исторических поселениях.

2.1.19

Контрольная точка "Заключены

соглашение с муниципальными

образованиями о предоставлении

межбюджетных трансфертов в

2024 году"

Прочий тип документа

Реестр заключенных

соглашений с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в 2024 году

-

Бойко Д.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.20

Контрольная точка "Заключены

муниципальные контракты на

выполнение работ"

Прочий тип документа О

заключении

муниципальных контрактов

-

Бойко Д.А.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.21

Контрольная точка "Направлена

заявка Мурманской области на

Всероссийский конкурс для

предоставления поддержки из

федерального бюджета в 2025

году"

Исходящее письмо Заявка

Мурманской области на

Всероссийский конкурс для

предоставления поддержки

из федерального бюджета в

2025 году

-

Бойко Д.А.

07.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.22

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях"

Прочий тип документа О

завершении работ на

проектах победителях

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

муниципальных

образованиях

-

Бойко Д.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.23

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение О

предоставлении

Мурманской области

межбюджетных

трансфертов на реализацию

мероприятий по

благоустройству

-

Бойко Д.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.2

Результат "В Мурманской

области актуализированы

 Актуализированные

государственные

Гаврилова

М.Д.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ый

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

действующие государственные

программы формирования

комфортной городской среды по

результатам проведения

голосования по отбору

общественных территорий и

формирования адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году "

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды до 2024 года

включительно

(нормативные правовые

акты субъектов Российской

Федерации и (или) органов

местного самоуправления).

Сформирован перечень

городов (агломераций), в

которых начиная с 2020

года приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды, будет

осуществляться в комплексе

с мероприятиями иных

национальных

(«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих

федеральных проектов, а

также комплексного плана

модернизации и

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинг

(отчетность

муниципальн

ых

образований)
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расширения магистральной

инфраструктуры.

2.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет В Мурманской

области проведено

рейтинговое голосование

-

Гаврилова

М.Д.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-

2.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Утвержден

адресный перечень

территорий, подлежащих

благоустройству в 2022

году

-

Гаврилова

М.Д.

01.10.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-

2.2.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

-

Гаврилова

М.Д.

01.11.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортной городской

среды (на следующий год)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Гаврилова

М.Д.

15.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка

"Сформирован предварительный

перечень общественных

территорий для включения в

государственную программу на

следующий год"

Прочий тип документа

информация о

формировании перечня

общественных территорий

для включения в

государственную

программу на следующий

год

-

Бойко Д.А.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

-

2.2.6

Контрольная точка "Утвержден Протокол заседания

-

Бойко Д.А.

11.12.2023

07 09 ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

адресный перечень

благоустройства общественных

территорий на 2024 год"

Межведомственной

комиссии по утверждению

адресного перечня

благоустройства

общественных территорий

на 2024 год

ый

мониторинг

2.2.7

Контрольная точка "Разработан

проект документа "

Прочий тип документа

проект документа о

внесении изменений в

государственную

программу Мурманской

области

-

Бойко Д.А.

11.12.2023

07 10 ведомственн

ый

мониторинг

-

2.2.8

Контрольная точка "Согласован

проект документа"

Прочий тип документа

информация о процессе

согласования проекта

постановления ПМО

-

Бойко Д.А.

13.12.2023

09 08 ведомственн

ый

мониторинг

-

2.2.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

постановление

Правительства Мурманской

области об актуализации

государственной

программы Мурманской

области

-

Бойко Д.А.

15.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

-

2.2.10

Контрольная точка "Документ Постановление

-

Бойко Д.А.

15.12.2023

10 Взаимо ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден" постановление

Правительства Мурманской

области об актуализации

государственной

программы Мурманской

области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

мониторинг

2.2.11

Контрольная точка "Направлен

отчет в Минстрой России о

проведенном рейтинговом

голосовании"

Отчет О проведенном

рейтинговом голосовании в

Мурманской области

-

Бойко Д.А.

01.05.2024

10 12 ведомственн

ый

мониторинг

-

2.2.12

Контрольная точка

"Сформирован предварительный

перечень общественных

территорий для включения в

государственную программу на

следующий год"

Прочий тип документа

информация о

формировании перечня

общественных территорий

для включения в

государственную

программу на следующий

год

-

Бойко Д.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ведомственн

ый

мониторинг

-

2.2.13

Контрольная точка "Проведено

заседание Межведомственной

комиссии по утверждению

адресного перечня

Прочий тип документа

проект протокола

-

Бойко Д.А.

10.11.2024

08 10 ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

благоустройства общественных

территорий на 2024 год"

2.2.14

Контрольная точка "Подготовлен

проект постановления

Правительства Мурманской

области о внесении изменений в

государственную программу

Мурманской области "

Прочий тип документа

проект ППМО

-

Бойко Д.А.

02.12.2024

09 07 ведомственн

ый

мониторинг

-

2.2.15

Контрольная точка "Утвержден

адресный перечень

благоустройства общественных

территорий на 2024 год"

Протокол заседания

Межведомственной

комиссии по утверждению

адресного перечня

благоустройства

общественных территорий

на 2024 год

-

Бойко Д.А.

02.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.2.16

Контрольная точка "Документ

утвержден"

Постановление

Постановление

Правительства Мурманской

области о внесении

изменений в

Государственную

программу Мурманской

области

-

Бойко Д.А.

15.12.2024

07 04 ведомственн

ый

мониторинг

-

2.3

Результат "В Мурманской Создание иГаврилова

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо Взаимо ВедомственнНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области создан и действует

региональный центр

компетенций по вопросам

городской среды"

функционирование

региональных центров

компетенций по городской

среде в субъектах

Российской Федерации.

М.Д.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

мониторинг

(Минград

МО)

2.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет В Минстрой России

направлена информация

-

Гаврилова

М.Д.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-

2.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо В

Минстрой России

направлена информация

-

Гаврилова

М.Д.

15.02.2021

01 03 Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-

2.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В Минстрой России

направлена информация о

функционировании РЦК

-

Гаврилова

М.Д.

20.02.2021

02 03 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(Минград

МО)

2.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В Минстрой России

направлена информация о

функционировании РЦК

-

Гаврилова

М.Д.

01.03.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-

2.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Гаврилова

М.Д.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Гаврилова

М.Д.

15.02.2022

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Гаврилова

М.Д.

01.03.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "В Мурманской

области реализованы

мероприятия, предусмотренные

паспортом проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион""

- улучшены условия жизни

граждан на территории

муниципалитета за счет

внедрения современных

технологий; - повышен

уровень цифровизации

городского хозяйства

конкретных городов и

эффективность

использования ресурсов;

- улучшено качество

управления городским

хозяйством.

Гаврилова

М.Д.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

Отчет Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

регионального проекта

(запроса на изменение

паспорта регионального

-

Гаврилова

М.Д.

31.12.2021

04 02 Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта)", значение: 0.0000 проекта) (в части результата

регионального проекта)

2.4.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение Обеспечено

заключение соглашений

(дополнительных

соглашений) о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Гаврилова

М.Д.

31.12.2021

01 03 Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-

2.4.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

паспорта регионального

проекта цифровизации

городского хозяйства

«Умный город/регион»,

направлен отчет в

Минстрой России

-

Гаврилова

М.Д.

31.12.2021

02 04 Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

2.4.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о внедрении

цифровой платформы

вовлечения граждан в

решение вопросов

городского развития

-

Гаврилова

М.Д.

31.12.2021

03 01 Ведомственн

ый

мониторинг

(Минград

МО)

-

2.4.5

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Паспорт проекта О

подготовке для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

-

Гаврилова

М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.4.6

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

Соглашение О реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

-

Гаврилова

М.Д.

31.12.2022

01 03 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 федерального проекта)

2.4.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет О мониторинге

исполнения паспортов

региональных проектов

цифровизации городского

хозяйства «Умный

город/регион»

-

Гаврилова

М.Д.

31.12.2022

02 04 Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.4.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет О внедрении

цифровой платформы

вовлечения граждан в

решение вопросов

городского развития

-

Гаврилова

М.Д.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.4.9

Контрольная точка "Мониторинг Отчет О реализации

-

Бойко Д.А.

29.04.2023

08 Взаимо ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятий

регионального проекта

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион""

мероприятий

регионального проекта

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

мониторинг

2.4.10

Контрольная точка

"Актуализирован паспорта

регионального проекта

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион""

Протокол президиума

Совета по стратегическому

развитию Мурманской

области

-

Бойко Д.А.

09.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ведомственн

ый

мониторинг

-

2.4.11

Контрольная точка "Мониторинг

реализации мероприятий

регионального проекта

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион""

Отчет О реализации

мероприятий

регионального проекта

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион"

-

Бойко Д.А.

28.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.4.12

Контрольная точка "Мониторинг

реализации мероприятий

регионального проекта

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион""

Отчет О реализации

мероприятий

регионального проекта

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион"

-

Бойко Д.А.

28.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

-

2.4.13

Контрольная точка "Мониторинг

реализации мероприятий

регионального проекта

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион""

Отчет О реализации

мероприятий

регионального проекта

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион"

-

Бойко Д.А.

28.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

-

2.4.14

Контрольная точка "Мониторинг

реализации мероприятий

регионального проекта

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион""

Отчет О реализации

мероприятий

регионального проекта

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион"

-

Бойко Д.А.

29.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.15

Контрольная точка "Мониторинг

реализации мероприятий

регионального проекта

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион""

Отчет О реализации

мероприятий

регионального проекта

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион"

-

Бойко Д.А.

16.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.4.16

Контрольная точка "Мониторинг

реализации мероприятий

регионального проекта

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион""

Отчет О реализации

мероприятий

регионального проекта

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион"

-

Бойко Д.А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.4.17

Контрольная точка "Мониторинг Отчет О реализации

-

Бойко Д.А.

15.10.2024

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятий

регионального проекта

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион""

мероприятий

регионального проекта

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

мониторинг

2.4.18

Контрольная точка "Мониторинг

реализации мероприятий

регионального проекта

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион""

Отчет О реализации

мероприятий

регионального проекта

цифровизации городского

хозяйства "Умный регион"

-

Бойко Д.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Мурманская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

- 0,000020200,00 2,0000 0,00001,0000город Мончегорск 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000город Апатиты 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000ЗАТО город Североморск 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 0,00000,0000ЗАТО Александровск 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00001,0000Заполярный 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00001,0000Кандалакша 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00001,0000город Оленегорск 0,00000,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 0,00001,0000город Полярные Зори 0,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00001,0000Кольский муниципальный район 0,00001,0000 - -

Количество благоустроенных общественных территорий

- 4,000020200,00 0,0000 0,00008,0000Печенгский муниципальный район 0,00006,0000 - -

- 6,000020200,00 0,0000 0,000011,0000Кандалакшский муниципальный 0,00009,0000 - -



69

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

район

- 1,000020200,00 0,0000 0,00001,0000Ковдорский район 0,00001,0000 - -

- 13,000020200,00 0,0000 0,000013,0000ЗАТО город Североморск 0,000013,0000 - -

- 1,000020200,00 0,0000 0,00001,0000ЗАТО город Заозерск 0,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 0,0000 0,00002,0000ЗАТО Александровск 0,00002,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00001,0000город Мончегорск 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00001,0000город Полярные Зори 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00001,0000город Оленегорск 0,00000,0000 - -

- 8,000020200,00 0,0000 0,000012,0000Кольский муниципальный район 0,00009,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00001,0000город Апатиты 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00002,0000город-герой Мурманск 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000город Кировск 0,00000,0000 - -

- 1,000020200,00 0,0000 0,00003,0000Терский муниципальный район 0,00002,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Мурманская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

В Мурманской области реализованы проекты финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах

и исторических поселениях.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука 0

2019

- - - 3,00 - - - -3,00

Штука

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - --3,00 -- -

Ковдорский район Штука 0

2019

- - - - - - - -1,00

город Кировск Штука 0

2019

- - - - - - - -1,00

ЗАТО Александровск Штука 0

2019

- - - - - - - -1,00

В Мурманской области реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий

(набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования

современной городской среды
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

-

155,0

0

330,0

0

415,0

0

700,0

0

831,0

0

- -

550,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - --

489,0

0

-

155,0

0

411,0

0

ЗАТО город Заозерск Единица 0

2019

- 2,00 5,00 - - - - -5,00

ЗАТО город Островной Единица 0

2019

- 1,00 1,00 - - - - -1,00

город Полярные Зори Единица 0

2019

- 9,00 20,00 - - - - -21,00

Кандалакшский муниципальный район Единица 0

2019

- 15,00 47,00 - - - - -49,00

ЗАТО город Североморск Единица 0

2019

- 14,00 48,00 - - - - -51,00

Печенгский муниципальный район Единица 0

2019

- 18,00 41,00 - - - - -43,00

ЗАТО Александровск Единица 0

2019

- 4,00 17,00 - - - - -17,00

город Оленегорск Единица 0

2019

- 7,00 15,00 - - - - -19,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Апатиты Единица 0

2019

- 10,00 31,00 - - - - -33,00

город Кировск Единица 0

2019

- 11,00 26,00 - - - - -26,00

Ловозерский муниципальный район Единица 0

2019

- 2,00 5,00 - - - - -5,00

город Мончегорск Единица 0

2019

- 10,00 22,00 - - - - -24,00

Ковдорский район Единица 0

2019

- 2,00 3,00 - - - - -3,00

Кольский муниципальный район Единица 0

2019

- 21,00 51,00 - - - - -54,00

ЗАТО поселок Видяево Единица 0

2019

- 1,00 5,00 - - - - -8,00

Терский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - - - - --

город-герой Мурманск Единица 0

2019

- 28,00 74,00 - - - - -

130,0

0

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

В Мурманской области реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - 1,00 3,00 6,00 15,00 17,00 - -11,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0 - - - --6,00 11,001,00 3,00

город Оленегорск Единица 0 - 0,00 0,00 1,00 - - - -1,00

Кола Единица 0 - 0,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Заполярный Единица 0 - 0,00 0,00 1,00 - - - -1,00

город Апатиты Единица 0 - 0,00 0,00 1,00 - - - -0,00

ЗАТО город Североморск Единица 0 - 0,00 0,00 1,00 - - - -0,00

город Полярные Зори Единица 0 - 1,00 1,00 1,00 - - - -1,00

ЗАТО Александровск Единица 0 - 0,00 0,00 2,00 - - - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Мончегорск Единица 0 - 0,00 1,00 2,00 - - - -1,00

Кандалакша Единица 0 - 0,00 0,00 1,00 - - - -1,00



Участники регионального проекта

0

75

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бойко Д. А. начальник финансово-

административного

управления

Гаврилова М. Д. 5

2 Администратор регионального

проекта

Шаров О. В. начальник управления

благоустройства

- 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Бойко Д. А. начальник финансово-

административного

управления

Гаврилова М. Д. 5

В Мурманской области реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаврилова М. Д. заместитель Губернатора

Мурманской области -

министр

Чибис А. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Ульянова Е. А. начальник управления

благоустройства

Гаврилова М. Д. 100

6 Участник регионального

проекта

Вовк О. С. министр Астахова О. А. 0

7 Участник регионального

проекта

Абраменко Е. Ю. Первый заместитель министра Астахова О. А. 50

8 Участник регионального

проекта

Абраменко Е. Ю. Первый заместитель министра Астахова О. А. 10

9 Участник регионального

проекта

Кудряшов М. Н. министр Сандурский В. В. 50

10 Участник регионального

проекта

Никора Е. В. заместитель Губернатора

Мурманской области

Чибис А. В. 5



11 Участник регионального

проекта

Астахова О. А. Заместитель Губернатора

Мурманской области

- 100

В Мурманской области актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам

проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем

году

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаврилова М. Д. заместитель Губернатора

Мурманской области -

министр

Чибис А. В. 15

13 Участник регионального

проекта

Абраменко Е. Ю. Первый заместитель министра Астахова О. А. 10

14 Участник регионального

проекта

Астахова О. А. Заместитель Губернатора

Мурманской области

- 100

15 Участник регионального

проекта

Никора Е. В. заместитель Губернатора

Мурманской области

Чибис А. В. 5

16 Участник регионального

проекта

Вовк О. С. министр Астахова О. А. 10

17 Участник регионального

проекта

Кудряшов М. Н. министр Сандурский В. В. 50

18 Участник регионального

проекта

Ульянова Е. А. начальник управления

благоустройства

Гаврилова М. Д. 100

19 Участник регионального

проекта

Абраменко Е. Ю. Первый заместитель министра Астахова О. А. 50

В Мурманской области создан и действует региональный центр компетенций по вопросам городской среды

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаврилова М. Д. заместитель Губернатора

Мурманской области -

министр

Чибис А. В. 5

В Мурманской области реализованы проекты финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях.

21 Ответственный за достижение

результата регионального

Гаврилова М. Д. заместитель Губернатора

Мурманской области -

Чибис А. В. 5



проекта министр

22 Участник регионального

проекта

Ульянова Е. А. начальник управления

благоустройства

Гаврилова М. Д. 100

23 Участник регионального

проекта

Гаврилова М. Д. заместитель Губернатора

Мурманской области -

министр

Чибис А. В. 5

В Мурманской области реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий

(набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаврилова М. Д. заместитель Губернатора

Мурманской области -

министр

Чибис А. В. 5

25 Участник регионального

проекта

Астахова О. А. Заместитель Губернатора

Мурманской области

- 100

26 Участник регионального

проекта

Кудряшов М. Н. министр Сандурский В. В. 50

27 Участник регионального

проекта

Никора Е. В. заместитель Губернатора

Мурманской области

Чибис А. В. 5

28 Участник регионального

проекта

Абраменко Е. Ю. Первый заместитель министра Астахова О. А. 50

29 Участник регионального

проекта

Абраменко Е. Ю. Первый заместитель министра Астахова О. А. 10

30 Участник регионального

проекта

Ульянова Е. А. начальник управления

благоустройства

Гаврилова М. Д. 100

31 Участник регионального

проекта

Вовк О. С. министр Астахова О. А. 10

В Мурманской области реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный регион"

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаврилова М. Д. заместитель Губернатора

Мурманской области -

министр

Чибис А. В. 5



33 Участник регионального

проекта

Ульянова Е. А. начальник управления

благоустройства

Гаврилова М. Д. 100

34 Участник регионального

проекта

Кудряшов М. Н. министр Сандурский В. В. 50

35 Участник регионального

проекта

Астахова О. А. Заместитель Губернатора

Мурманской области

- 100

36 Участник регионального

проекта

Абраменко Е. Ю. Первый заместитель министра Астахова О. А. 50

37 Участник регионального

проекта

Абраменко Е. Ю. Первый заместитель министра Астахова О. А. 10

38 Участник регионального

проекта

Никора Е. В. заместитель Губернатора

Мурманской области

Чибис А. В. 5

39 Участник регионального

проекта

Вовк О. С. министр Астахова О. А. 10


