
Ремонт и обустройство дворовой территории многоквартирного дома  
в части выполнения работ, предусмотренных минимальным и дополнительным 

перечнями работ по ул. Комсомольская, д. 48 
 

Благоустройство объекта реализуется в рамках национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 

Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной 
территорией на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации города 
Мончегорска от 12.10.2017 №1220, в государственную программу Мурманской области 
«Формирование современной городской среды Мурманской области», утвержденную 
постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП. 

Общая стоимость работ – 1 192 871,23 (один миллион сто девяносто две тысячи 
восемьсот семьдесят один) рубль 23 копейки. 

Финансирование объекта осуществляется из средств: 
- бюджета Мурманской области в сумме 1 019 353,15 рублей. 
- бюджета муниципального образования город Мончегорск с подведомственной 

территорией в сумме 53 650,17 рублей. 
- средства собственников в сумме 119 867,91 рублей. 
Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Мончегорска». 
Проектировщик – ООО «Петропроект», г. Мончегорск. 
Подрядчик – ИП Хотемской Сергей Владимирович. 
ИНН 510202606500. 
Срок выполнения работ: с 20.04.2020 по 15.10.2020. 
Контрактом предусмотрено выполнение работ по ремонту асфальтобетонного 

покрытия придомовой территории Тип I (Реконструкция проезда), Тип II (Новое покрытие 
проезда). Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную. 
  



По состоянию на 22.05.2020 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 



По состоянию на 27.07.2020 (разборка асфальтобетонного покрытия) 
 

 
 

По состоянию на 04.08.2020 (установка бортовых камней) 
 

 



По состоянию на 25.08.2020 (устройство подстилающего основания из щебня) 
 

 
 

По состоянию на 29.09.2020 (устройство покрытия из асфальтобетонных смесей) 
 

 
По состоянию на 20.11.2020 (работы на объекте завершены). 


