
 

Благоустройство дворовой территории городское поселение Кильдинстрой, 

пгт. Кильдинстрой, ул. Набережная д. 3, 5, 7 

 
Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

Объект включен в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 

2018-2023 годы» муниципального образования городское поселение Кильдинстрой, в государственную 

программу Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области» 

(утв. постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430- ПП, с изменениями от 

29.12.2017 № 651-ПП, от 21.03.2018 № 115-ПП, от 27.11.2018 № 550-ПП, от 29.03.2019 № 143-ПП, от 

11.02.2022 №89-ПП). 

Заключен муниципальный контракт № ФКГС/2023-01 от 07.04.2023, цена контракта составляет 

15 443 751,92 руб. (Пятнадцать четыреста сорок три тысячи семьсот пятьдесят один рубль 92 копейки) 

и включает в себя реализацию двух дворовых территорий городского поселения Кильдинстрой  

пгт. Кильдинстрой, ул. Набережная, д. 3,5,7. 

Общая стоимость работ – 15 443 751,92 руб (Пятнадцать четыреста сорок три тысячи семьсот 

пятьдесят один рубль 92 копейки) 

объекта осуществляется из средств: 

- регионального бюджета Мурманской области в сумме14 671 564,32 рублей. 

- местного бюджета городского поселения Кильдинстрой в сумме 772 187,60 рублей. 

Заказчик – МКУ «Управление городского хозяйства городского поселения Кильдинстрой». 

Проектировщик – ИП Карельская С.А. (г. Мурманск). 

Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-КОМПАНИЯ» ИНН 

5190052010. 

Срок выполнения работ: с 01.06.2023 по 31.09.2023 г. 

 

Проектно – сметной документацией предусмотрено: устройство тротуара, проезда, контейнерной 

площадки, установка лотков водоотводного бетонного, асфальтированной парковочной зоны, установка 

скамеек и урн, замена бортового камня, устройство освещения территории. 

Фактическая дата начала работ 01.06.2023 г.  и фактическая дата завершения работ – 12.10.2023 

года. 
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