



**МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

11.07.2022

№ 130

г. Мурманск

**О внесении изменений в план реализации
Государственной программы Мурманской области
«Формирование современной городской среды Мурманской области»**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в план реализации Государственной программы Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области» (далее – Программа), утвержденный в редакции приказа от 30.06.2022 № 123, изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Заместитель Губернатора
Мурманской области - министр**

М.Д. Гаврилова

План реализации государственной программы Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области" на 2018-2022 годы

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)						Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Сопланинтели, участники, исполнители
			По годам реализации*	Всего	ОБ	ФБ	МБ	ВСБ		
	Государственная программа Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области»	2018-2022	Всего	9 361 201,0	6 370 111,7	1 829 886,1	1 091 303,2	69 900,0		Минстрой МО, Минтруд МО, муниципальные образования МО,
			2018	432 876,2	130 000,0	175 595,5	107 280,7	0,0		
			2019	816 685,5	306 499,0	333 358,1	161 328,4	15 500,0		
			2020	1 883 237,2	1 221 570,6	390 930,2	216 336,4	54 400,0		
			2021	2 821 492,2	1 979 376,7	521 948,6	320 166,9	0,0		
			2022	3 406 909,9	2 712 665,4	408 053,7	286 190,8	0,0		
			Всего	9 361 201,0	6 370 111,7	1 829 886,1	1 091 303,2	69 900,0		
			2018	432 876,2	130 000,0	175 595,5	107 280,7	0,0		
			2019	816 685,5	306 499,0	333 358,1	161 328,4	15 500,0		
			2020	1 883 237,2	1 221 570,6	390 930,2	216 336,4	54 400,0		
	Подпрограмма «Комплексное развитие городской среды»	2018-2022	2021	2 821 492,2	1 979 376,7	521 948,6	320 166,9	0,0		Минстрой МО, Минтруд МО, муниципальные образования МО,
			2022	3 406 909,9	2 712 665,4	408 053,7	286 190,8	0,0		
			Всего	434 231,0	151 250,0	175 595,5	107 385,5	0,0		
			2018	432 876,2	130 000,0	175 595,5	107 280,7	0,0		
			2019	816 685,5	306 499,0	333 358,1	161 328,4	15 500,0		
			2020	1 883 237,2	1 221 570,6	390 930,2	216 336,4	54 400,0		
			2021	2 821 492,2	1 979 376,7	521 948,6	320 166,9	0,0		
			2022	3 406 909,9	2 712 665,4	408 053,7	286 190,8	0,0		
			Всего	5 592 544,5	2 992 155,2	1 651 287,1	879 202,2	69 900,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Основное мероприятие 1. Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий	2018-2019	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, запланированных к благоустройству 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, запланированных к благоустройству	Минстрой МО, муниципальные образования МО
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Распределение субсидий между муниципальными образованиями Мурманской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий	2018-2019	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ежегодное заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии в срок не позднее 1 июня	Минстрой МО, муниципальные образования МО
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Всего	379 231,0	151 250,0	120 595,5	107 385,5	0,0		
			2018	377 876,2	130 000,0	120 595,5	107 280,7	0,0		
			2019	1 354,8	1 250,0	0,0	104,8	0,0		
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий	2018-2019	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ежегодное предоставление субсидии муниципальным образованиям, численность населения которых ниже 1000 человек, на реализацию мероприятий по благоустройству территорий	Минстрой МО, муниципальные образования МО
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Формирование базы реализованных практик благоустройства территорий Мурманской области	2018-2022	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Организация отбора и предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации не менее двух реализованных проектов по благоустройству территорий для включения в федеральный реестр лучших практик по благоустройству в срок до 1 декабря (ежегодно)	Минтруд МО, Минстрой МО, муниципальные образования МО
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Всего	55 000,0	0,0	55 000,0	0,0	0,0		
			2018	55 000,0	0,0	55 000,0	0,0	0,0		
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Государственная поддержка для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	2018	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Начало реализации проекта - победителя 2018 года Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - бульвар "Северное Сияние" в г. Полярные зори (2018 год - разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы сметной стоимости)	Минтруд МО, Минстрой МО, г. Полярные зори
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Всего	5 592 544,5	2 992 155,2	1 651 287,1	879 202,2	69 900,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2019	655 330,7	145 249,0	333 358,1	161 223,6	15 500,0		
			2020	1 150 812,1	521 202,9	387 926,7	187 282,41	54 400,0		
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	2019-2022	2019	655 330,7	145 249,0	333 358,1	161 223,6	15 500,0	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Мурманской области 2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Мурманской области 3. Среднее значение индекса качества городской среды 4. Доля граждан, принимавших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,	Минстрой МО, Минтруд МО
			2020	1 150 812,1	521 202,9	387 926,7	187 282,41	54 400,0		
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Всего	5 592 544,5	2 992 155,2	1 651 287,1	879 202,2	69 900,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2019	655 330,7	145 249,0	333 358,1	161 223,6	15 500,0		
			2020	1 150 812,1	521 202,9	387 926,7	187 282,41	54 400,0		
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)						Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Сопланители, участники, исполнители
			По годам реализации*	Всего	ОБ	ФБ	МБ	ВБС		
2.1.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий	2019	2021	1 895 216,9	1 087 580,4	521 948,6	285 687,9	0,0	проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Минстрой МО, Минтруд МО муниципальные образования МО
			2022	1 891 184,8	1 238 122,8	408 053,7	245 008,2	0,0		
			Всего	512 830,7	134 749,0	218 358,1	159 723,6	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2019	512 830,7	134 749,0	218 358,1	159 723,6	0,0		
2.2.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий	2020-2022	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий (2020 год - 240, 2021 год - 240, 2022 год - 230)	Минтруд МО муниципальные образования МО
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Всего	2 186 315,6	1 754 348,0	0,0	431 967,6	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.3.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий	2020-2022	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество реализованных проектов комплексного благоустройства общественных пространств (2020 год - 10, 2021 год - 10, 2022 год - 10)	Минтруд МО муниципальные образования МО
			2020	296 025,5	52 895,4	202 926,7	40 203,3	0,0		
			2021	253 913,4	20 238,5	191 948,6	41 726,3	0,0		
			2022	464 075,4	190 652,4	188 053,7	85 369,3	0,0		
			Всего	27 500,0	10 500,0	0,0	1 500,0	15 500,0		
2.4.	Государственная поддержка для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	2019	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Окончание реализации проекта - победителя 2018 года Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - бульвар "Северное Сияние" в г. Подпорожье (выполнение общепрограммных работ, предусмотренных проектной документацией, открытие объекта в декабре 2019 года).	Минстрой МО, г. Подпорожье Зори,
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Всего	1 638 472,5	636 551,2	850 000,0	97 521,3	54 400,0		
2.5.	Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	2019-2022	2019	115 000,0	0,0	115 000,0	0,0	0,0	Реализация проектов - победителей 2019 года Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - "Общественно-досуговая зона по ул. Поморская в городе Кола" и "Ленинградская набережная в городе Мончегорске" (в 2019 году - разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы сметной стоимости, 2020 год - выполнение работ). Реализация проектов - победителей 2020 года Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - "Благоустройство сквера космонавтики в г. Оленегорске", "Набережная в Кандалакше", "Трона здоровья в Заполярном" (в 2020 году - разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы сметной стоимости, 2021 год - выполнение работ), "Благоустройство пешеходной улицы Сафонова и Приморской площади в г. Североморск", "Благоустройство по ул. Державского в г. Апатиты", "Благоустройство Ленинградской набережной в г. Мончегорске (2 этап)", "Пустьарь у Историко-краеведческого музея г. Подпорожье с видом на Екатерининскую плавнь и пешеходный мост, соединяющий два микрорайона ул. Душенова — ул. Момсеева г. Подпорожье, Мурманская область", "Благоустройство набережной озера	Минтруд МО, Минстрой МО, г. Мончегорск, г. Кола, г. Заполярный, г. Оленегорск, г. Кандалакша, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск, г. Апатиты, г. Подпорожье Зори, ЗАТО г. Завоздок, г. Кировск
			2020	284 096,4	34 307,5	185 000,0	10 388,9	54 400,0		
			Всего	1 638 472,5	636 551,2	850 000,0	97 521,3	54 400,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)							Сопланинители, участники, исполнители
			По годам реализации*	Всего	ОБ	ФБ	МБ	ВБС		
2.6	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - участниках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	2021-2022	2021	757 580,9	361 548,5	330 000,0	66 032,4	0,0	<p>Центральное в г. г.Дудинке» (ПЦД) и выполнение работ в 2021 году)</p> <p>Реализация проектов - победителей 2021 года «Благоустройство территории в микрорайоне Кузнецкийчур (район бывшего деревенного комплекса вдоль дома № 25а по ул. Кирова вни к бывшей легкой ипровой площадке дома № 13 по ул. Комсомольская) (г. Кировск)». «Булвар «Северное сияние» 2,0 улица Партизан Запоторья и улица Энергетиков (г. Полярные Зери)», «Городская площадь по улице Ленинского Комсомола, д. 12 - д. 20 с прилегающей территории городского стадиона (ЗАТО город Заворск)», «Осетский проспект (г. Копа)» (ПЦД) и выполнение работ в 2022 году).</p>	Минграт МО (Колдорский район, г. Кировск, ЗАТО Александровск)
			Всего	213 411,5	192 220,7	0,0	21 190,8	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3	Основное мероприятие 2. Формирование градостроительной политики в Мурманской области	2018-2019, 2021-2022	2021	170 757,7	150 514,3	0,0	20 243,4	0,0	<p>Реализация 3 проектов - финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году, и 1 - в 2022.</p>	Минграт МО (Колдорский район, г. Кировск, ЗАТО Александровск)
			Всего	150 573,7	150 573,7	0,0	947,4	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2020	69 354,7	69 354,7	0,0	0,0	0,0		
3.1	Промежение мониторинга в целях определения необходимости внесения изменений в документы территориального планирования региона на основании анализа планируемых или фактически изменений территориально-экономических преобразований	2018-2019	2021	81 219,1	81 219,1	0,0	0,0	0,0	<p>Наличие схемы территориального планирования Мурманской области в актуальном виде</p>	Мингрой МО, муниципальные образования МО
			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.2	Обеспечение реализации проектов планировки территории для размещения объектов регионального значения на основании Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и принятия решений о планируемом строительстве	2018-2019	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<p>Поддержка в актуальном виде документов территориального планирования Мурманской области (схема территориального планирования)</p>	Мингрой МО
			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.3	Обеспечение реализации государственных функций в сфере градостроительства и благоустройства	2021-2022	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<p>Организация работ по разработке проектов планировки территорий для размещения объектов регионального значения</p>	Мингрой МО, муниципальные образования МО
			Всего	92 748,8	92 748,8	0,0	0,0	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.4	Актуализация схемы территориального планирования Мурманской области	2021	2021	35 791,7	35 791,7	0,0	0,0	0,0	<p>Реализация 25 государственных функций в сфере градостроительства и благоустройства</p>	Минграт МО
			Всего	56 957,2	56 957,2	0,0	0,0	0,0		
			2018	3 746,9	3 746,9	0,0	0,0	0,0		
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.5	Разработка местных нормативов градостроительного проектирования, генерального плана и правил землепользования и застройки Печенгского муниципального округа	2021	2021	925,0	925,0	0,0	0,0	0,0	<p>Актуализация схема территориального планирования Мурманской области</p>	Минграт МО
			Всего	2 821,9	2 821,9	0,0	0,0	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.6	Актуализация генерального плана муниципального образования город Мурманск	2021	2021	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0	<p>Разработка местных нормативов градостроительного проектирования, генеральный план и правила землепользования и застройки Печенгского муниципального округа</p>	Минграт МО
			Всего	5 200,0	5 200,0	0,0	0,0	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)						Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Совместители, участники, исполнители
			По годам реализации*	Всего	ОБ	ФБ	МБ	ВБС		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Актуализирован генеральные планы города Полярные Зори и населенного пункта Зашекс	Минград МО
			Всего	312,5	312,5	0,0	0,0	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2021	2021	312,5	312,5	0,0	0,0	0,0	Разработан проект планировки и проект внесения изменений в проект межевания территории Больничного района и 1 микрорайона в городе Мурманске	Минград МО
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Всего	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2021	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Разработан проект планировки и проекта межевания территории по проезду Сосновому в городе Мурманске	Минград МО
			2021	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Всего	6 240,0	6 240,0	0,0	0,0	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2021-2022	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Разработан проект планировки и проекта межевания территории по улице Шевченко в городе Мурманске	Минград МО
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2021	8 500,0	8 500,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	4 850,0	4 850,0	0,0	0,0	0,0		
			Всего	11 990,0	11 990,0	0,0	0,0	0,0		
		2021-2022	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Разработан проект планировки и проекта межевания территории по улице Лесной в городе Коле	Минград МО
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2021	5 900,0	5 900,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	1 590,0	1 590,0	0,0	0,0	0,0		
		2021-2022	Всего	10 440,0	10 440,0	0,0	0,0	0,0	Разработан проект планировки и проекта межевания территории в городе Полярные Зори	Минград МО
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2021	8 250,0	8 250,0	0,0	0,0	0,0		
		2022	2022	2 190,0	2 190,0	0,0	0,0	0,0	Актуализация генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	Минград МО
			Всего	1 255,0	1 255,0	0,0	0,0	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2022	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Актуализация генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией	Минград МО
			2022	1 255,0	1 255,0	0,0	0,0	0,0		
			Всего	1 275,0	1 275,0	0,0	0,0	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2022	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Разработка документации по планировке территории нежилой застройки Центрального стадиона профсоюзов в г. Мурманске	Минград МО
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	1 275,0	1 275,0	0,0	0,0	0,0		
			Всего	5 050,0	5 050,0	0,0	0,0	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

¹ Доля объективных тематичекий балансовыхнах с финансовым и

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)							Соплотиители, участники, исполнители
			По годам реализации*	Всего	ОБ	ФБ	МБ	ВС		
4.	Основное мероприятие 3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству	2018-2019	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(или) трудовым участием граждан и организаций, от общего количества общественных территорий, запланированных к благоустройству с участием граждан и организаций (или) дворовых территорий, благоустроенных с финансовым и (или) трудовым участием граждан и организаций, от общего количества дворовых территорий, запланированных к благоустройству с участием граждан и организаций	Министр МО, муниципальные образования МО
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.1.	Проведение мероприятий, направленных на информирование и вовлечение граждан в реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"	2018-2019	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1. В каждом муниципальном образовании - участие реализации подпрограммы создания общественной комиссии, которая рассматривает предложения о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу, утверждает дизайн-проект, контролирует ход реализации запланированных мероприятий, рассматривает отчеты по их реализации и т.д. 2. В каждом муниципальном образовании - участие реализации подпрограммы на официальном сайте создан раздел о ходе реализации приоритетного проекта, в котором размещается актуальная информация. 3. В каждом муниципальном образовании - участие реализации подпрограммы проведения информационные кампании в СМИ, проведения субботники, конкурсы среди жителей и т.д.	Министр МО, муниципальные образования МО
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.2.	Ежегодный архитектурный конкурс на разработку концепции развития ключевых общественных пространств в городах Мурманской области	2018-2019	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Проведение архитектурного конкурса и определение победителей проектов развития ключевых общественных пространств в населенных пунктах Мурманской области участвующих в конкурсе	Министр МО
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Всего	2 889 664,7	2 889 664,7	0,0	0,0	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5	Основное мероприятие 5. Обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области»	2019-2022	2019	160 000,0	160 000,0	0,0	0,0	0,0	1. Количество обустроенных детских и спортивных площадок. 2. Площадь благоустроенной территории в рамках реализованного пилотного проекта комплексного благоустройства жилого квартала в г. Североморске. 3. Площадь территории г. Мурманска, на которой организованы велопрокат с использованием мобильного приложения. 4. Количество разработанных концепций освещения городов Мурманской области. 5. Количество установленных световых конструкций в населенных пунктах Мурманской области. 6. Количество разработанных концепций развития, благоустройства территорий населенных пунктов Мурманской области. 7. Количество разработанных комплексов проектной документации развития, благоустройства территорий населенных пунктов Мурманской области. 8. Количество проведенных архитектурных конкурсов по развитию, благоустройству территорий населенных пунктов Мурманской области межмуниципального и (или) всероссийского формата. 9. Количество разработанных и интегрированных цифровых платформ в соответствии с общей концепцией проекта «Умный регион». 10. Объем асфальтобетонного покрытия дворовых проездов муниципальных образований Мурманской области, в отношении которого осуществлен ямочный ремонт.	Министр МО, Минтруд МО, АНО "Центр городского развития Мурманской области"
			2020	593 485,7	593 485,7	0,0	0,0	0,0		
			2021	784 788,9	784 788,9	0,0	0,0	0,0		
			2022	1 351 390,2	1 351 390,2	0,0	0,0	0,0		
			Всего	2 889 664,7	2 889 664,7	0,0	0,0	0,0		
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)						Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Сотрудники, участники, исполнители
			По годам реализации*	Всего	ОБ	ФБ	МБ	ВБС		
5.1.	Имущественный взнос на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Центр городского развития Мурманской области"	2019-2022							Не менее 50 обустроенных детских и спортивных площадок в 2019, не менее 60 в 2020 году, не менее 70 в 2021, не менее 65 - в 2022 на территории г. Мурманска организованы велосипед и прокат самокатов с использованием мобильного приложения. Ежегодная разработка концепций освещения городов Мурманской области (2019-1, 2020 - 7) Не менее 15 установленных световых конструкций в населенных пунктах Мурманской области ежегодно в 2019-2022. Количество разработанных концепций развития, благоустройства территорий населенных пунктов Мурманской области в 2019 -25, 2020 - 15, 2021 - 4, 2022 - 5. Разработанных комплексов проектной документации развития благоустройства территорий населенных пунктов Мурманской области в 2020 - 10, 2021 - 4, 2022 - 2. Количество проведенных архитектурных конкурсов по развитию, благоустройству территорий населенных пунктов Мурманской области международного и (или) всероссийского формата в 2020 году - 3, в 2021 - 1. Разработана и интегрирована цифровых платформ в соответствии с общей концепцией проекта «Умный регион» (в 2019 - 1, 2020 - 7). Ежегодное проведение конкурса на грантовый поддержку работ студентов по созданию комфортной городской среды. В 2021 году организовано молодежное пространство "Арт-резиденция" ("Контейнер-Холл"). Объем асфальтобетонного покрытия дворовых проездов муниципальных образований Мурманской области, в отношении которого осуществлен юмочный ремонт в 2021 году - не менее 20,9 тыс. кв. м. В 2022 году создана уникальная детская площадка в г. Мурманск. В 2022 году создано 15 скейт площадок. Архитектурно-художественная подсветка зданий (2021 - 10, 2022 - 25). Установка "умных" остановок (2021 - 1) Обустройство выловых площадок в г. Мурманск (2021 - 6, 2022 - 6). В 2022 году начаты работы по обустройству "Активного пляжа" В 2022 году начаты работы по созданию нового облика парков	Минстрой МО, Минтруд МО, АНО "Центр городского развития Мурманской области"
			2020	593 485,7	593 485,7	0,0	0,0	0,0		
			2019	160 000,0	160 000,0	0,0	0,0	0,0		
			2021	784 788,9	784 788,9	0,0	0,0	0,0		
			2022	1 351 390,2	1 351 390,2	0,0	0,0	0,0		
6.	Региональный проект "Социальная активность"	2019-2024						Количество реализованных практик поддержки волонтерства в сфере развития территорий	Минтруд МО	
			2022	196,9	196,9	3 003,5	0,0			0,0
			2018	3 200,4	0,0	0,0	0,0			0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			2020	3 200,4	196,9	3 003,5	0,0			0,0
6.1.	Реализация практики "Добровольчество (волонтерство) в сфере развития территорий", победившей во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"	2020						1 реализованная практика поддержки волонтерства в сфере развития территорий	Минтруд МО	
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			2020	3 200,4	196,9	3 003,5	0,0			0,0
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
7.	Основное мероприятие 7. Реализация проектов местных инициатив граждан в муниципальных образованиях Мурманской области	2020-2022						1. Количество реализованных проектов инициативных населением муниципальных образований Мурманской области 2. Количество выловых групп и подельцов в многоквартирных домах, в отношении которых выполнен ремонт с финансовым участием собственников многоквартирных домов	Минтруд МО муниципальных образований МО	
			2022	187 875,4	112 213,8	0,0	75 661,6			0,0
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			2020	32 627,8	32 627,8	0,0	0,0			0,0
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)						Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Сопланирующие, исполнители, участники
			По годам реализации*	Всего	ОБ	ФБ	МБ	ВБС		
7.1.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив	2020-2022	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ежегодно не менее 70 отремонтированных входных групп подъездов в многоквартирных домах с финансовым участием собственников многоквартирных домов	Минтруд МО муниципальные образования МО
			2020	32 627,8	32 627,8	0,0	0,0	0,0		
			2021	72 131,7	37 652,7	0,0	34 479,0	0,0		
			2022	83 115,9	41 933,3	0,0	41 182,6	0,0		
			Всего	103 111,3	74 057,3	0,0	29 053,9	0,0		
8.	Основное мероприятие 8. Выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов	2020	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1. Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт	Минтруд МО
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2020	103 111,3	74 057,3	0,0	29 053,9	0,0		
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8.1.	Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов	2020	Всего	103 111,3	74 057,3	0,0	29 053,9	0,0	Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт в 2020 году - 100	Минтруд МО
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2020	103 111,3	74 057,3	0,0	29 053,9	0,0		
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		