

**Благоустройство дворовой территории по адресу:
пгт Мурмаши, ул. Мира, д. 23, 25**

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 27.12.2017г

Общая стоимость работ – 3 497 449,93 (Три миллиона четыреста девяносто семь тысяч четыреста сорок девять рублей) 93 копейки.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- местного бюджета в сумме **174 872,50** рублей.

- областного бюджета в сумме **3 322 577,43** рублей.

Заказчик – МКУ «УГХ Мурмаши»

Подрядчик – ООО «Баренц-Лига»

ИНН 5190071341.

Срок выполнения работ: с 30.03.2020 по 31.07.2020.

Благоустройство включает в себя следующие работы: демонтаж и разборка бортовых камней, монтаж: замена плит перекрытия колодцев с люками, установка бортовых камней, устройство слоев основания из щебня, устройство покрытия из асфальтобетонных смесей.

Работы начаты **20.05.2020** и завершены **17.08.2020**.

По состоянию на 28.05.2020.




Выполнены работы по демонтажу и разборке бортовых камней.

По состоянию на 25.06.2020.



**Выполнены работы по демонтажу и разборке бортовых камней на 100%.
Работы по монтажу: замене плит перекрытия колодцев люками,
установка бортовых камней, устройство слоев основания
из щебня выполнены на 75%.**

По состоянию на 13.08.2020.



Все работы выполнены в полном объеме.