Благоустройство дворовой территории по ул. Северная, д. 7 в пгт. Молочный (ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн)

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области» на 2018-2022 годы, утверждённой постановлением администрации городского поселения Молочный от 17.01.2018 № 18, в государственную программу Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области» (утв. постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430- ПП, с изменениями на 11 ноября 2020 года).

<u>Общая стоимость работ</u> – 3 498 790 (три миллиона четыреста девяносто восемь тысяч семьсот девяносто) рублей 47 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 2 008 610,00 рублей.
- бюджетных средств муниципального образования городское поселение Молочный в сумме 1 490 180,47 рублей.

Заказчик – администрация городского поселения Молочный.


<u>Подрядчик</u> – Индивидуальный предприниматель Самедов Чингиз Эйнулла Оглы (г. Мурманск).

ИНН 519057546009.

Срок выполнения работ: с 24.03.2020 по 31.07.2020.

Контрактом предусмотрены работы по ремонту (замене) асфальтобетонного покрытия дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн. Работы начаты с 04.06.2020 и завершены (с учетом дополнительных работ) 09.08.2020.

До выполнения работ:



По состоянию на 23.06.2020:





По состоянию на 02.07.2020:





По состоянию на 23.06.2020:





Завершены работы по устройству покрытий

По состоянию на 09.08.2020:





Нанесена разметка. Работы завершены.