

Благоустройство дворовой территории д. 11а по ул. Зиновьева, дворовой территории д. 11 по ул. Зиновьева, дворовой территории д. 9 по ул. Зиновьева, дворовой территории д. 9а по ул. Зиновьева, дворовой территории д. 15 по ул. Зиновьева, дворовой территории д. 17 по ул. Зиновьева

Благоустройство объектов реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объекты включены в муниципальную программу города Апатиты «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 22.12.2017 № 1695 (с последующими изменениями и дополнениями), в государственную программу Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области», утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП (с последующими изменениями и дополнениями).

Общая стоимость работ – 17 668 476 (семнадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 41 копейка.

Финансирование объектов осуществляется:

- средства регионального бюджета – 16 785 052,59 рублей.
- средства бюджета муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области – 883 423,82 рублей.

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение города Апатиты «Управление городского хозяйства»

Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТК», ИНН 5101310657 (г. Санкт-Петербург).

Срок выполнения работ: с 01.06.2022 по 12.09.2022.

Работы начаты 01.06.2022 и завершены 12.09.2022.

В рамках контракта выполнены: ремонт дворовых проездов, тротуаров; обеспечение освещения дворовых территорий (замена опор освещения, светильников, подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-2А); ремонт ливневой канализации; установка скамеек и урн; капитальный ремонт элементов сопряжения поверхностей (замена бортовых камней, ремонт лестниц).

Фото дворовых территорий д.д. 9, 9а, 11, 11а, 15, 17 по ул. Зиновьева до начала производства работ



Фото дворовых территорий д.д. 9, 9а, 11, 11а, 15, 17 по ул. Зиновьева после выполнения работ

