

**Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов
муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией
пр. Ленина д. 7, 7а, 9, ул. Мира д. 17, ул. Олимпийская д. 14, 16.**

Благоустройство объектов реализовалось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Объекты включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы».

Муниципальный контракт № 0149200002323001007 от 05.04.2023 г.

Общая стоимость работ – 14 827 006, 58 рублей (четырнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч шесть рублей 58 копеек).

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- областного бюджета Мурманской области – **9 637 612,78 рублей**

- местного бюджета – **5 189 483,80 рублей.**

Заказчик – МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

Подрядчик - ООО «Бизнес-Компания»

ИНН - 5190052010

Сроки выполнения работ по контракту:

I этап – срок выполнения работ по первому этапу с 01.06.2023 по 18.08.2023;

II этап – срок выполнения работ по второму этапу с 01.08.20.23 по 01.09.2023.

Работы по I этапу указанного контракта выполнены в полном объеме 03.08.2023 года.

Работы по II этапу указанного контракта выполнены в полном объеме 17.10.2023 года.

В адрес подрядчика выставлено требование (претензия) об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Виды работ:

- пр. Ленина д. 9:

1) Выполнены демонтажные работы – разборка покрытий и оснований цементно-бетонных;

2) Выполнены работы по дворовому автопроезду – устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, установка бортовых камней бетонных, розлив вяжущих материалов, устройство подстилающих и

выравнивающих слоев оснований из щебня, устройство покрытия, регулирование высотного положения крышек колодцев;

3) МАФ – установлены урны;

4) Выполнены работы по устройству лотка – устройство водосбросных сооружений, монтаж решётки для водосбросных лотков;

5) Восстановление газона с заготовкой растительной почвы;

6) Выполнены работы по устройству подпорных стен – разработка грунта, устройство основания под фундаменты щебеночного, устройство бетонной подготовки, устройство подпорной стены, обмазка опалубки эмульсионным раствором, гидроизоляция боковая обмазочная битумная.

- пр. Ленина д. 7:

1) Выполнены демонтажные работы – разборка покрытий и оснований цементно-бетонных;

2) Выполнены работы по дворовому автопоезду – устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, установка бортовых камней бетонных, розлив вяжущих материалов, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня;

3) МАФ – установлены урны;

4) Выполнены работы по устройству лотка – устройство водосбросных сооружений, монтаж решётки для водосбросных лотков;

5) Восстановление газона с заготовкой растительной почвы;

6) Выполнены работы по устройству подпорных стен – разработка грунта, устройство основания под фундаменты щебеночного, устройство бетонной подготовки, устройство подпорной стены, обмазка опалубки эмульсионным раствором, гидроизоляция боковая обмазочная битумная;

7) Ремонт тротуара – устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, установка бортовых камней бетонных, розлив вяжущих материалов, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство покрытия.

- пр. Ленина д. 7А – выполнены работы по разборке покрытий и оснований цементно-бетонных, снятие асфальтобетонных покрытий, розлив вяжущих материалов, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство покрытия из асфальтобетонных смесей, регулирование высотного положения крышек колодцев.

- ул. Олимпийская д. 16:

1) Выполнены демонтажные работы – разборка бортовых камней на бетонном основании, разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, снятие асфальтобетонных покрытий;

- 2) Выполнен ремонт дворового проезда – устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, установка бортовых камней бетонных, розлив вяжущих материалов, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство покрытия толщиной из асфальтобетонных смесей;
- 3) Выполнен ремонт подходов – устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, установка бортовых камней бетонных, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, устройство покрытия из асфальтобетонных смесей, регулирование высотного положения крышек колодцев, подготовка почвы для устройства газона, планировка участка;
- 4) МАФ- установлены урны и скамейки;
- 5) Выполнен ремонт и устройство автопарковки – устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, установка бортовых камней бетонных, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, устройство покрытия из асфальтобетонных смесей, подготовка почвы для устройства газона, планировка участка;

- ул. Олимпийская д. 14:

- 1) Выполнены демонтажные работы – снятие асфальтобетонных покрытий, разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, разборка бортовых камней на бетонном основании.
- 2) Выполнен ремонт дворового проезда – устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, установка бортовых камней бетонных, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, розлив вяжущих материалов, устройство покрытия из асфальтобетонных смесей.
- 3) Устройство автопарковки – разработка грунта, устройство автопарковки, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, установка бортовых камней бетонных, розлив вяжущих материалов, устройство покрытия из асфальтобетонных смесей, подготовка почвы для устройства газона, планировка участка.
- 4) Ремонт тротуара с подходами к крыльцам – устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, установка бортовых камней бетонных, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, розлив вяжущих материалов, устройство покрытия толщиной из асфальтобетонных смесей, регулирование высотного положения крышек колодцев, подготовка почвы для устройства газона, планировка участка.
- 5) МАФ- установлены урны и скамейки.

- ул. Мира д. 17 - разборка бортовых камней на бетонном основании Снятие асфальтобетонных покрытий, устройство подстилающих и выравнивающих


слоев оснований из щебня, установка бортовых камней бетонных, розлив вяжущих материалов, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство покрытия толщиной из асфальтобетонных смесей, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (подходы к подъездам), регулирование высотного положения крышек колодцев, подготовка почвы для устройства газона, установлены урны и скамейки.


ул. Ленина 7
до начала выполнения работ





Ход выполнения и результат











ул. Ленина 7
до начала выполнения работ



Ход выполнения и результат









ул. Ленина 9А
до начала выполнения работ





Ход выполнения и результат














ул. Мира 17
до начала выполнения работ






Ход выполнения и результат








**ул. Олимпийская 14-16
до начала выполнения работ**






Ход выполнения и результат







21 сентября 2023 г. 11:48



21 сентября 2023 г. 11:49



