

Благоустройство дворовой территории д. 7 по ул. Фестивальная, дворовой территории д. 9 по ул. Фестивальная, дворовой территории д. 11 по ул. Фестивальная

Благоустройство дворовых территорий д.д. 7, 9, 11 по ул. Фестивальная (далее – объекты) реализовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объекты включены в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, в рамках государственной программы Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда» (утв. постановлением Правительства Мурманской области от 13.11.2020 № 795-ПП), муниципальной программы города Апатиты «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» на 2018-2024 годы (утв. постановлением Администрации города Апатиты от 22.12.2017 № 1695).

Общая стоимость работ – 7 570 257 (семь миллионов пятьсот семьдесят тысяч двести пятьдесят семь) рублей 43 копейки, в том числе:

- средства областного бюджета: 7 191 744,55 руб.;

- средства местного бюджета: 378 512,88 руб.

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение города Апатиты «Управление городского хозяйства».

Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СитиСервис» (ИНН 5118003862, г. Апатиты).

Сроки выполнения работ: начальный – 01.06.2023; конечный – 31 августа 2023 года.

Фактическое выполнение работ: с 01.06.2023 по 28.09.2023.

В рамках исполнения муниципального контракта подрядной организацией выполнены работы по ремонту дворовых проездов, тротуаров; капитальному ремонту элементов сопряжения поверхностей (замена бортовых камней); обеспечению освещения дворовых территорий (замена опор освещения, светильников, подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-2А); устройство (ремонт) ливневой канализации; установке скамеек и урн.

За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, подрядной организации начислена неустойка.

В рамках благоустройства объектов выполнены работы по ремонту места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

Общая стоимость работ – 828 500 (восемьсот двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе:

- средства областного бюджета: 787 074,99 руб.;

- средства местного бюджета: 41 425,01 руб.

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение города Апатиты «Управление городского хозяйства».

Подрядчики:

– Индивидуальный предприниматель Матвеенко Виталий Алексеевич, изготовление комплекта «эконавес» для места (площадки) накопления ТКО (ИНН 245719276400, г. Заполярный).

Сроки выполнения работ: начальный – 10.07.2023; конечный – 31 августа 2023 года.

Фактическое выполнение работ: с 10.07.2023 по 08.09.2023.

За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, подрядной организации начислена неустойка.

– Индивидуальный предприниматель Зорин Виталий Александрович, ремонт места (площадки) накопления ТКО (ИНН 510106099800, г. Апатиты).

Сроки выполнения работ: начальный – 13.07.2023; конечный – 15 сентября 2023 года.

Фактическое выполнение работ: с 13.07.2023 по 14.09.2023.

Фото дворовой территории д. 7 по ул. Фестивальная до благоустройства



Фото дворовой территории д. 7 по ул. Фестивальная после благоустройства



Фото дворовой территории д. 9 по ул. Фестивальная до благоустройства




Фото дворовой территории д. 9 по ул. Фестивальная после благоустройства



Фото дворовой территории д. 11 по ул. Фестивальная до благоустройства




Фото дворовой территории д. 11 по ул. Фестивальная после благоустройства



Фото места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до благоустройства



Фото места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов после благоустройства

