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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

01.01.2020 56,0000 63,0000 63,0000 69,0000 69,0000 69,0000Процент 56,0000

2 Прирост среднего индекса качества

городской среды по отношению к 2019 году,

%

01.01.2020 0,0000 4,0000 8,0000 12,0000 17,0000 22,0000Процент 0,0000

3 Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим итогом

01.01.2020 1,0000 3,0000 6,0000 11,0000 15,0000 0,0000Единица 1,0000

4 Доля объема закупок оборудования,

имеющего российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в рамках

реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

01.01.2021 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000Процент 0,0000

5 Количество благоустроенных общественных

территорий

01.01.2020 48,0000 64,0000 99,0000 125,0000 170,0000 220,0000Единица 48,0000

6 Количество городов с благоприятной

городской средой

01.01.2020 9,0000 10,0000 10,0000 11,0000 11,0000 11,0000Единица 9,0000

7
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Индекс качества городской среды 01.01.2020 186,0000 193,0000 200,0000 209,0000 217,0000 226,0000Балл 186,0000

8 Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от

общего количества граждан в возрасте от 14

лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

01.01.2020 10,5000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000Процент 10,5000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных

пространств 0

1

В Мурманской области

реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

 Ежегодно на территории

муниципальных образований

будут:

- улучшены условия жизни

граждан в муниципальных

образованиях за счет создания

качественных и современных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- приведены в нормативное

состояние общественные

территории в муниципальных

образованиях;

- созданы механизмы

вовлечения в муниципальных

образованиях граждан в

решение вопросов городского

развития, в том числе

повышения «чувства хозяина»

не только в собственном доме

(квартире), но и городе или

ином населенном пункте, где

проживает человек (за счет

вовлечения в процесс отбора

Единица

Благоустройство

территории, ремонт

объектов

недвижимого

имущества

695155 330 415 550 845
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территорий для представления

на конкурс, перечня

мероприятий для реализации,

подготовку и реализацию

проекта и иное) подготовку и

реализацию проекта и иное);

- улучшено общее социально-

экономическое состояние

муниципального образования;

- созданы новые возможности

для развития

предпринимательства, туризма в

муниципальном образовании;

- сохранены и восстановлены

исторические территории

муниципальных образованиях;

- повышен индекс качества

городской среды в городах

Российской Федерации;

- сокращено количество городов

с неблагоприятной городской

средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

муниципальных образованиях

решение вопросов городского

развития;

- усилены конкурентные

возможности муниципального

образования привлечении

молодых, квалифицированных

кадров;

- повышена компетенция

государственных,

муниципальных служащих,

занимающихся вопросами
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городского развития;

- созданы дополнительные

условия для стимулирования

интереса к профессиям по

вопросам городского развития,

в том числе архитекторов,

ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы

дополнительные условия

развития в муниципальных

образованиях общественных

организаций, волонтерских,

молодежных движений,

осуществляющих деятельность в

сфере городского развития; -

проведена цифровизация

городского хозяйства (по

отдельным направлениям).

Результаты могут уточняться в

связи с актуализацией

государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды, указано

прогнозное количество

общественных территорий,

которые будут благоустроены в

период с 2019 по 2024 годы,

исходя из количества

общественных территорий,

включенных в настоящее время

в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды на период 2018

– 2022 г.г., а также
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общественных территорий,

нуждающихся в

благоустройстве, выявленных

по результатам инвентаризации.

По субъектам Российской

Федерации распределено

количество общественных

территорий включенный в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды.

Отказ от финансирования

мероприятия при принятии

решения отказа от его

реализации невозможен.

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды,

комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды 0

1

В Мурманской области

реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город"

- улучшены условия жизни

граждан на территории

муниципалитета за счет

внедрения современных

технологий; - повышен уровень

цифровизации городского

хозяйства конкретных городов и

эффективность использования

ресурсов;

- улучшено качество управления

городским хозяйством.

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

1- 0 1 1 1

2

В Мурманской области

реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

 Ежегодно на

территории муниципалитетов

Мурманской области -

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

Единица

Благоустройство

территории, ремонт

объектов

недвижимого

имущества

151 3 6 11 -
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среды в малых городах и

исторических поселениях.

создания комфортной городской

среды будут:

- улучшены условия жизни

граждан за счет создания

качественных и современных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- созданы механизмы

вовлечения граждан в решение

вопросов городского развития, в

том числе повышения «чувства

хозяина» в собственном городе

(за счет вовлечения в процесс

отбора территорий для

представления на конкурс,

перечня мероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и иное);

- улучшено общее социально-

экономическое состояние

муниципалитета;

- созданы новые возможности

для развития

предпринимательства, туризма,

- сохранены и восстановлены

исторические территории

муниципалитетов;

- повышен индекс качества

городской среды конкретного

муниципалитета;

- сокращено количество городов

с неблагоприятной городской

средой;



9

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

решение вопросов городского

развития.

Отказ от финансирования

мероприятия при принятии

решения отказа от его

реализации невозможен.

3

В Мурманской области

актуализированы действующие

государственные программы

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по

отбору общественных

территорий и формирования

адресного перечня территорий,

подлежащих благоустройству в

следующем году

 Актуализированные

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды до 2024 года

включительно (нормативные

правовые акты субъектов

Российской Федерации и (или)

органов местного

самоуправления).

Сформирован перечень городов

(агломераций), в которых

начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями

иных национальных

(«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и

Условная

единица

Утверждение

документа

11 1 1 1 1
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расширения магистральной

инфраструктуры.

4

В Мурманской области

обеспечено вовлечение граждан

в реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды"

В субъектах

Российской Федерации

проведены мероприятия по

вовлечению граждан старше 14

лет в решение вопросов

развития городской среды,

достигнут показатель

федерального проекта «Доля

граждан, принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте

от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %».

Процент

Проведение массовых

мероприятий

25- 12 15 20 30

5

В Мурманской области создан и

действует региональный центр

компетенций по вопросам

городской среды

Создание и функционирование

региональных центров

компетенций по городской

среде в субъектах Российской

Федерации.

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 1 1 1 -

6

В Мурманской области

реализованы проекты

финалистов Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Реализованы проекты

финалистов Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

Штука

Благоустройство

территории, ремонт

объектов

недвижимого

имущества

-- - 3 3 -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

В Мурманской области реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных

территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными)

программами формирования современной городской среды

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

578 685,61 1 400 397,28877 113,22 966 878,40 634 057,13 656 285,64 5 113 417,28

1.1.1. бюджет субъекта

353 107,10 1 138 399,30689 822,15 767 466,30 634 057,13 656 285,64 4 239 137,62

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

353 107,10 1 138 399,30689 822,15 767 466,30 634 057,13 656 285,64 4 239 137,62

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

578 685,61 1 400 397,28877 113,22 966 878,40 634 057,13 656 285,64 5 113 417,28

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

6 729,65 0,0010 855,27 0,00 0,00 0,00 17 584,92

2

В Мурманской области реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях.

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

127 000,00 610 500,00344 696,35 757 580,86 0,00 0,00 1 839 777,21

2.1.1. бюджет субъекта

125 500,00 585 909,06334 307,50 691 548,46 0,00 0,00 1 737 265,02

2.1.1.1. местным бюджетам

125 500,00 585 909,06334 307,50 691 548,46 0,00 0,00 1 737 265,02
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4.

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

127 000,00 610 500,00344 696,35 757 580,86 0,00 0,00 1 839 777,21

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

15 500,00 0,009 689,00 0,00 0,00 0,00 25 189,00

3

В Мурманской области реализованы проекты финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях.

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 32 128,770,00 170 757,70 0,00 0,00 202 886,47

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 31 181,370,00 150 514,30 0,00 0,00 181 695,67

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 31 181,370,00 150 514,30 0,00 0,00 181 695,67

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 32 128,770,00 170 757,70 0,00 0,00 202 886,47

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

727 915,26 1 242 353,84 1 895 216,96 2 043 026,05 634 057,13 656 285,64 7 198 854,88
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консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

705 685,61 2 043 026,051 221 809,57 1 895 216,96 634 057,13 656 285,64 7 156 080,96

  бюджет субъекта

478 607,10 1 755 489,731 024 129,65 1 609 529,06 634 057,13 656 285,64 6 158 098,31

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

705 685,61 1 221 809,57 1 895 216,96 2 043 026,05 634 057,13 656 285,64 7 156 080,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 229,65 20 544,27 0,00 0,00 0,00 0,00 42 773,92
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.04.2019 228/пр

Об утверждении

официальной статистической

методологии мониторинга

достижения целей

национального проекта

"Жилье и городская среда"

1

Дополнительный показатель:

Индекс качества городской

среды

Балл Распоряжение

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

23.03.2019 510-р

Об утверждении Методики

формирования индекса

качества городской среды

2

Дополнительный показатель:

Количество городов с

благоприятной городской

средой

Единица Распоряжение

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

23.03.2019 510-р

Об утверждении Методики

формирования индекса

качества городской среды

3

Дополнительный показатель:

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

18.04.2019 228/пр

Об утверждении

официальной статистической

методологии мониторинга

достижения

4
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создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

целей национального проекта

"Жилье и городская среда"

Основной показатель: Доля

городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

Процент Распоряжение

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

23.03.2019 510-р

Об утверждении Методики

формирования индекса

качества городской среды

5

Основной показатель: Доля

объема закупок оборудования,

имеющего российское

происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в

общем объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды,

%

Процент6

Основной показатель:

Количество благоустроенных

общественных территорий

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.04.2019 228/пр

Об утверждении

официальной статистической

методологии мониторинга

достижения целей

национального проекта

"Жилье и городская среда"

7

Основной показатель: Прирост

среднего индекса

Процент Распоряжение

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РОССИЙСКОЙ

23.03.2019 510-р

Об утверждении Методики

формирования индекса

8
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качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

ФЕДЕРАЦИИ качества городской среды
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6. Дополнительная информация

 * - доля городов с благоприятной средой от общего количества городов будет рассчитана после утверждения постановления Правительства Российской

Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная»

городская среда. ** - Значения показателей (количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, включенных в государственные

(муниципальные) программы формирования современной городской среды) могут быть достигнуты при условии финансирования государственных и

муниципальных программ формирования современной городской среды из федерального бюджета на уровне не ниже уровня 2019 года.

*** - Значения показателей (количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы,

корректируются в зависимости от внесения изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды.

 * Объемы финансирования могут быть уточнены

 Определение и детализация терминологии регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  «повышение индекса

качества городской среды на 30 процентов» – индекс качества городской среды будет рассчитываться Минстроем России, исходя из базового значения

индекса 2018 года в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Повышение предполагает постепенный рост

значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно;

«сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза» – понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда будут даны в методике

определения индекса качества городской среды, утвержденной Правительством Российской Федерации. При этом городская среда будет оцениваться как

неблагоприятная в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего муниципального образования будет ниже 50% от

максимального значения, которое может набрать муниципальное образование в соответствии с методикой;

«создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» – основным механизмом прямого участия граждан в

формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан, в ходе которого жители определяют какие объекты

необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в муниципальные программы формирования современной городской среды, и

которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Граждане получают право участвовать в рейтинговом

голосовании с 14 лет;

«увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов» – под гражданами,

принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет,

принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории муниципальных образований, в которых реализуются муниципальные программы

формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных

проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды,

дизайн-проектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, он-лайн порталы для голосования.

Измерение количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной

информации, предоставляемой муниципальными образованиями, в том числе размещаемой в модуле «Формирование комфортной городской среды»

государственной информационной системы ЖКХ;

 «неблагоприятная среда» – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с Методикой определения индекса качества городской среды,

утвержденной Правительством Российской Федерации, при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых

устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов.



18



19

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Мурманская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Мурманской области создан и

действует региональный центр компетенций по

вопросам городской среды"0

1

Создание и функционирование

региональных центров компетенций по

городской среде в субъектах

Российской Федерации.

Гаврилова М. Д.,

Министр

- 01.03.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Отчет В Минстрой России направлена

информация

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.02.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.2

Исходящее письмо В Минстрой России

направлена информация

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

15.02.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Отчет В Минстрой России направлена

информация о функционировании РЦК

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

20.02.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

Отчет В Минстрой России направлена

информация о функционировании РЦК

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.03.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.5

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.02.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

1.6

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечение"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.03.2022

Результат "В Мурманской области реализованы

проекты финалистов Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях."0

2

Реализованы проекты финалистов

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях

Гаврилова М. Д.,

Министр

- 31.12.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.1

Постановление Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.02.2021

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

2.2

Постановление Утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.09.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Акт Работы выполнены

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.4

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов для реализации

мероприятий на 2022 год"

2.5

Справка Об утверждении

распределения межбюджетных

трансфертов

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.02.2022

Контрольная точка "Заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

2.6

Справка О заключении соглашений

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

муниципальными образованиями о

предоставлении межбюджетных трансфертов на

2022 год"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7

Акт О приемке выполненных работ

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальному контракту"

2.8

Отчет О выполнении и оплате

выполненных работ

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2022

Результат "В Мурманской области реализованы

проекты победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях."0

3

 Ежегодно на

территории муниципалитетов

Мурманской области - победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды будут:

- улучшены условия жизни граждан за

счет создания качественных и

современных общественных

пространств, формирования новых

возможностей для отдыха, занятия

спортом, самореализации людей;

- созданы механизмы вовлечения

граждан в решение вопросов

городского развития, в том числе

повышения «чувства хозяина» в

собственном городе (за счет вовлечения

в процесс отбора территорий для

представления на конкурс, перечня

мероприятий для реализации,

подготовку и реализацию проекта и

иное);

Гаврилова М. Д.,

Министр

- 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

- улучшено общее социально-

экономическое состояние

муниципалитета;

- созданы новые возможности для

развития предпринимательства,

туризма,

- сохранены и восстановлены

исторические территории

муниципалитетов;

- повышен индекс качества городской

среды конкретного муниципалитета;

- сокращено количество городов с

неблагоприятной городской средой;

- увеличено количество граждан,

вовлеченных в решение вопросов

городского развития.

Отказ от финансирования мероприятия

при принятии решения отказа от его

реализации невозможен.

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.1

Соглашение Соглашения с

муниципальными образованиями

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.01.2021

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

3.2

Постановление Утверждено

постановление Правительства

Мурманской области о внесении

изменений в Государственную

программу Мурманской области

"Формирование современной

городской среды"

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.3

Отчет В Минстрой России направлен

отчет

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4

Акт Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях в 2020 году

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по муниципальным

образованиям"

3.5

Постановление О распределении

межбюджетных трансфертов

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.01.2022

Контрольная точка "Заключены соглашения

(дополнительные соглашения) о реализации

мероприятий"

3.6

Соглашение О заключении соглашений

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.03.2022

Контрольная точка "Реализованы проекты

победителей Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды

в малых городах и исторических поселениях в

2021 году "

3.7

Отчет О реализации проектов

победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях в 2021 году

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

3.8

Постановление Об утверждении

правил распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

Мурманской области межбюджетных

трансфертов

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.9

Постановление Об утверждении

распределения межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.10

Соглашение О заключении с

субъектами Российской Федерации

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.11

Отчет О предоставлении отчетности об

использовании межбюджетных

трансфертов

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

3.12

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.13

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

3.14

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.15

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2023

Результат "В Мурманской области

актуализированы действующие государственные

программы формирования комфортной городской

среды по результатам проведения голосования по

4

 Актуализированные государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды до 2024 года включительно

Гаврилова М. Д.,

Министр

- 01.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

отбору общественных территорий и формирования

адресного перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем году "0

(нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации и

(или) органов местного

самоуправления).

Сформирован перечень городов

(агломераций), в которых начиная с

2020 года приоритетное

финансирование мероприятий,

направленных на повышение качества

городской среды, будет осуществляться

в комплексе с мероприятиями иных

национальных («Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры.

Контрольная точка "Документ разработан"4.1

Отчет В Мурманской области

проведено рейтинговое голосование

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.10.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.2

Постановление Утвержден адресный

перечень территорий, подлежащих

благоустройству в 2022 году

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.10.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"4.3

Постановление Актуализированы

действующие государственные

программы формирования комфортной

городской среды (на следующий год)

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.11.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

4.4

Отчет О проведении голосования по

отбору общественных территорий

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.5

Постановление О формировании

адресного перечня общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в следующем году

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.10.2022

Контрольная точка "Документ разработан"4.6

Постановление О внесении изменений

в Госпрограмму

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.10.2022

Контрольная точка "Документ опубликован"4.7

Постановление Об утверждении

изменений в Государственную

программу

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.11.2022

Контрольная точка "Документ разработан"4.8

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.10.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.9

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.10.2023

Контрольная точка "Документ опубликован"4.10

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.11.2023

Контрольная точка "Документ разработан"4.11

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.10.2024

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.12

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.10.2024

Контрольная точка "Документ опубликован"4.13

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.11.2024

Результат "В Мурманской области реализованы

мероприятия, предусмотренные паспортом проекта

5

- улучшены условия жизни граждан на

территории муниципалитета за счет

Гаврилова М. Д.,

Министр

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

по цифровизации городского хозяйства "Умный

город""0

внедрения современных технологий; -

повышен уровень цифровизации

городского хозяйства конкретных

городов и эффективность

использования ресурсов;

- улучшено качество управления

городским хозяйством.

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

5.1

Отчет Предоставление отчетности об

утверждении паспортов регионального

проекта цифровизации городского

хозяйства «Умный город/регион»

Абраменко Е. Ю.,

Первый заместитель

министра

-

01.03.2019

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

5.2

Отчет Предоставление отчетности о

мероприятиях по цифровизации

городского хозяйства,

предусмотренных в региональной

государственной программе по

формированию комфортной городской

среды или региональной

государственной программе по

цифровой экономике субъекта

Российской Федерации

Абраменко Е. Ю.,

Первый заместитель

министра

-

31.03.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

5.3

Отчет Обеспечен мониторинг

исполнения паспорта регионального

проекта цифровизации городского

хозяйства «Умный город/регион»,

направлен отчет в Минстрой России

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

5.4

Отчет Отчет о внедрении цифровой

платформы вовлечения граждан в

решение вопросов городского развития

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

5.5

Отчет Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта регионального

проекта (запроса на изменение

паспорта регионального проекта) (в

части результата регионального

проекта)

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

5.6

Соглашение Обеспечено заключение

соглашений (дополнительных

соглашений) о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

5.7

Отчет О мониторинге исполнения

паспортов региональных проектов

цифровизации городского хозяйства

«Умный город/регион»

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

5.8

Отчет О внедрении цифровой

платформы вовлечения граждан в

решение вопросов городского развития

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

5.9

Паспорт проекта О подготовке для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

5.10

Соглашение О реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

5.11

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

5.12

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

5.13

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

5.14

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

5.15

Отчет Предоставление отчетности о

мониторинге исполнения паспортов

региональных проектов цифровизации

городского хозяйства «Умный

город/регион»

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Мурманской области реализованы

мероприятия по благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные государственными

(муниципальными) программами формирования

современной городской среды"0

6

 Ежегодно на территории

муниципальных образований будут:

- улучшены условия жизни граждан в

муниципальных образованиях за счет

создания качественных и современных

общественных пространств,

формирования новых возможностей

для отдыха, занятия спортом,

самореализации людей;

- приведены в нормативное состояние

общественные территории в

муниципальных образованиях;

- созданы механизмы вовлечения в

муниципальных образованиях граждан

в решение вопросов городского

развития, в том числе повышения

«чувства хозяина» не только в

собственном доме (квартире), но и

городе или ином населенном пункте,

где проживает человек (за счет

вовлечения в процесс отбора

территорий для представления на

конкурс, перечня мероприятий для

реализации, подготовку и реализацию

проекта и иное) подготовку и

реализацию проекта и иное);

- улучшено общее социально-

экономическое состояние

муниципального образования;

- созданы новые возможности для

развития предпринимательства,

туризма в муниципальном

образовании;

Гаврилова М. Д.,

Министр

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

- сохранены и восстановлены

исторические территории

муниципальных образованиях;

- повышен индекс качества городской

среды в городах Российской

Федерации;

- сокращено количество городов с

неблагоприятной городской средой;

- увеличено количество граждан,

вовлеченных в муниципальных

образованиях решение вопросов

городского развития;

- усилены конкурентные возможности

муниципального образования

привлечении молодых,

квалифицированных кадров;

- повышена компетенция

государственных, муниципальных

служащих, занимающихся вопросами

городского развития;

- созданы дополнительные условия для

стимулирования интереса к

профессиям по вопросам городского

развития, в том числе архитекторов,

ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы

дополнительные условия развития в

муниципальных образованиях

общественных организаций,

волонтерских, молодежных движений,

осуществляющих деятельность в сфере

городского развития; - проведена

цифровизация городского хозяйства
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(по отдельным направлениям).

Результаты могут уточняться в связи с

актуализацией государственных

(муниципальных) программ

формирования современной городской

среды, указано прогнозное количество

общественных территорий, которые

будут благоустроены в период с 2019

по 2024 годы, исходя из количества

общественных территорий,

включенных в настоящее время в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды на

период 2018 – 2022 г.г., а также

общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве,

выявленных по результатам

инвентаризации. По субъектам

Российской Федерации распределено

количество общественных территорий

включенный в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды.

Отказ от финансирования мероприятия

при принятии решения отказа от его

реализации невозможен.

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

6.1

Постановление Утверждение

распределения межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Мурманской области

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

6.2

Соглашение Заключение соглашения с

Минстроем России на реализацию

мероприятий по формированию

комфортной городской среды

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

15.02.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

Отчет Предоставление отчетности о

реализации мероприятий по

благоустройству в местах массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

15.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.4

Отчет Предоставление отчетности об

использовании межбюджетных

трансфертов

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

15.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

6.5

Соглашение Заключение соглашения с

Минстроем России на реализацию

мероприятий по формированию

комфортной городской среды

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

15.02.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.6

Отчет Предоставление отчетности о

реализации мероприятий по

благоустройству в местах массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

6.7

Постановление Утверждение

распределения межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Мурманской области

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

15.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.8

Отчет Предоставление отчетности об

использовании межбюджетных

трансфертов

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

15.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.9

Отчет Предоставление отчетности о

реализации мероприятий по

благоустройству в местах массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

15.12.2023

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

6.10

Постановление Утверждение

распределения межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

15.12.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

6.11

Соглашение Заключение соглашение с

Минстроем России о предоставлении

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Мурманской области межбюджетных

трансфертов

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.12

Отчет Предоставление отчетности об

использовании межбюджетных

трансфертов

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

15.12.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

6.13

Соглашение Заключение соглашения с

Минстроем России на реализацию

мероприятий по формированию

комфортной городской среды

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

15.02.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.14

Отчет Предоставление отчетности о

реализации мероприятий по

благоустройству в местах массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

15.12.2024

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

6.15

Постановление Утверждение

распределения межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Мурманской области

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

15.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.16

Отчет Предоставление отчетности об

использовании межбюджетных

трансфертов

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Мурманской области обеспечено

вовлечение граждан в реализацию федерального

проекта "Формирование комфортной городской

среды" "0

7

В субъектах Российской Федерации

проведены мероприятия по

вовлечению граждан старше 14 лет в

решение вопросов развития городской

среды, достигнут показатель

федерального проекта «Доля граждан,

принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от

общего количества граждан в возрасте

от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %».

Гаврилова М. Д.,

Министр

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.1

Отчет Направлен отчет в Минстрой

России о проведенном рейтинговом

голосовании по отбору общественных

территорий для благоустройства (на

год, следующий за отчетным)

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.05.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.2

Отчет В Минстрой России направлен

отчет о вовлечении граждан в решение

вопросов городской среды

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

30.06.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.3

Отчет В Минстрой России направлен

отчет о вовлечении граждан в решение

вопросов городской среды

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

30.06.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.4

Отчет В Минстрой России направлен

отчет о вовлечении граждан в решение

вопросов городской среды

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,7.5

Отчет Отчет об утверждении

Гаврилова М. Д.,

-

01.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

документов, необходимых для оказания

услуги (выполнения работы)

Министр

Контрольная точка "Направлен отчет о

проведении рейтингового голосования"

7.6

Отчет О предоставлении отчета о

проведении рейтингового голосования

в Минстрой России

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

30.07.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.7

Отчет О предоставлении отчета о

вовлечении граждан в реализацию

федерального проекта "Формирование

комфортной городской среды"

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.8

Отчет О подготовке органами местного

самоуправления к проведению

рейтингового голосования (заведены

личные кабинеты и пр.)

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.9

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.05.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.10

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.11

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.12

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

01.05.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.13

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.14

 

Гаврилова М. Д.,

Министр

-

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Мурманская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бойко Д. А. Заместитель начальника

управления благоустройства

Гаврилова М. Д. 5

2 Администратор регионального

проекта

Бойко Д. А. Заместитель начальника

управления благоустройства

Гаврилова М. Д. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Бойко Д. А. Заместитель начальника

управления благоустройства

Гаврилова М. Д. 100

В Мурманской области обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаврилова М. Д. Министр Демченко О. Н. 5

В Мурманской области реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаврилова М. Д. Министр Демченко О. Н. 5

В Мурманской области актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам

проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем

году

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаврилова М. Д. Министр Демченко О. Н. 15

В Мурманской области создан и действует региональный центр компетенций по вопросам городской среды

7 Ответственный за достижение Гаврилова М. Д. Министр Демченко О. Н. 5



3

результата регионального

проекта

В Мурманской области реализованы проекты финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаврилова М. Д. Министр Демченко О. Н. 5

В Мурманской области реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий

(набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаврилова М. Д. Министр Демченко О. Н. 5

В Мурманской области реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаврилова М. Д. Министр Демченко О. Н. 5


